



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 6/17 DEL 5.02.2019

---

**Oggetto:** Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Delibere CIPE n. 93/2012 e 50/2014. Delib.G.R. n. 32/26 del 6.8.2014 e n. 35/20 del 12.9.2014. Rimodulazione intervento "Cabina elettrica" Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce, preliminarmente, che con la Delib. G.R. n. 32/26 del 6.8.2014 è stata approvata la nuova articolazione degli interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e programmati con la Delib.G.R. n. 23/4 del 25.6.2014.

All'interno di tale articolazione ricorda l'Assessore, sono ricompresi gli interventi finanziati a favore dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", tra cui la realizzazione di una nuova cabina elettrica per lo stabilimento San Michele, per il quale era stato assegnato un importo pari a €2.500.000.

Nell'attuazione di tale intervento, prosegue l'Assessore, avviato a marzo 2014 e aggiudicato entro la fine del 2015, l'Azienda ha garantito il rispetto del termine fissato dal programma per il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante. In seguito alla sottoscrizione del contratto, a causa del notevole ritardo con il quale la RTI aggiudicataria conduceva i lavori, l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha disposto la risoluzione dello stesso per grave inadempimento e ha provveduto alla verifica delle obbligazioni adempite e delle spese già sostenute quantificate in euro 503.249,85.

A seguito di tale risoluzione e sulla base delle considerazioni di seguito illustrate, l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha ritenuto necessario affidare la revisione del progetto esecutivo a suo tempo approvato, al fine di avviare una nuova procedura di gara per l'esecuzione dello stesso e garantire l'attuazione dell'intervento, in quanto di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell'attività del Presidio Ospedaliero.

La revisione del progetto originario, precisa l'Assessore, si è basata sui seguenti fattori:

- opere previste nell'appalto precedente non eseguite o eseguite parzialmente e/o non correttamente;
- nuove situazioni di fatto dovute a mutate condizioni dello stato degli impianti e alla loro naturale obsolescenza;
- entrata in vigore di nuove normative (in particolar modo quelle legate alla certificazione CPR dei cavi elettrici);



- intercorsa evoluzione tecnologica;
- esigenza di aumento di potenza disponibile relativamente all'UPS dinamico dovuta anche a nuove esigenze sanitarie (nuovi reparti);
- adeguamento I.V.A. dal 10% al 22% ai sensi dell'interpello n. 921-23/2018 del 21.2.2018 a firma dell'Agenzia delle Entrate.

Il quadro economico del nuovo progetto esecutivo, approvato con Deliberazione n. 2373 del 7.11.2018 e di più ampio respiro rispetto al precedente, è il seguente:

Tipologia	Importo
LAVORI	€ 3.185.573,10
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 51.428,50
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.372.998,40
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>	<b>€ 4.610.000,00</b>

Alla luce del nuovo quadro economico, considerato che sullo stanziamento iniziale dei fondi FSC per l'intervento in questione residua un importo pari a € 1.996.750,15, si ritiene necessario assegnare ulteriori risorse pari a € 2.613.249,85 al fine di garantire la piena attuazione dell'intervento.

Per quanto sopra rappresentato, l'Assessore propone di approvare la rimodulazione dell'intervento "Cabina elettrica" dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e di assegnare le risorse aggiuntive necessarie alla sua piena attuazione pari a euro 2.613.249,85. Il finanziamento delle risorse aggiuntive troverà copertura con i fondi del bilancio regionale destinati alle spese in conto capitale delle Aziende sanitarie stanziati per gli esercizi 2020 e 2021 sul cap. SC05.0053, Missione 13, Programma 05, Macroaggregato 203, CDR 00.12.01.02

L'Assessore precisa infine, che la tempistica stimata dal Beneficiario per l'attuazione dell'intervento rimodulato risulta coerente con i tempi imposti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere di coerenza del Responsabile della programmazione FSC e il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

**DELIBERA**



- di approvare la proposta di rimodulazione dell'intervento "Cabina elettrica" previsto nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;
- di assegnare a titolo di cofinanziamento, all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", risorse aggiuntive pari a € 2.613.249,85 al fine di garantire la piena attuazione dell'intervento "Cabina elettrica" codice "AOBROTZU 93-12-25A";
- di delegare l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale a porre in essere gli atti necessari all'attuazione della suddetta rimodulazione.

Il finanziamento delle risorse aggiuntive troverà copertura con i fondi del bilancio regionale destinati alle spese in conto capitale delle Aziende sanitarie stanziati per gli esercizi 2020 e 2021 sul cap. SC05.0053, Missione 13, Programma 05, Macroaggregato 203, CDR 00.12.01.02.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci