



POR FESR SARDEGNA 2014-2020

Incontro con il PRA

Punto 1 all'OdG

**La riprogrammazione 2.2:
follow up dell'Accordo con il Ministro per il Sud**

2 marzo 2021




www.sardegnaprogrammazione.it

2021, il viaggio continua: un POR in costante evoluzione

L'agenda per l'anno è già fitta di impegni:


1. primavera – follow up dell'Accordo con il Ministro per il Sud e la Coesione



2. giugno – massima accelerazione della certificazione totalmente a carico del FESR



3. autunno – riprogrammazione ordinaria di riconciliazione finale



2021: gerarchizzare gli impegni

Dei tre appuntamenti che ci aspettano, **quello del 30 giugno è decisamente il più importante.**

Dall'entità delle spese che la RAS riuscirà a certificare entro la chiusura del periodo contabile dipende infatti il **posizionamento del POR rispetto ai target N+3 futuri.** L'intera macchina amministrativa regionale – dall'AdG ai beneficiari – deve adoperarsi da subito per **sfruttare al meglio i benefici derivanti dal tasso comunitario al 100%**, raggiungendo anticipatamente gli obiettivi di spesa 2021 e 2022 e consentendo ai CDR di concentrare la propria azione sulla fase conclusiva del ciclo di programmazione.

Secondo questa lettura, la **riprogrammazione di primavera (2.2)** – cd *follow up* dell'«Accordo Provenzano» – assume una **valenza strumentale** all'obiettivo principale e la **riprogrammazione d'autunno (2.3)** acquista il significato di una **riconciliazione generale** del Programma, una volta chiusa questa «finestra temporale» eccezionale.

Il follow up dell'Accordo: la riprogrammazione di primavera (2.2)

I vantaggi – La firma dell'Accordo Provenzano consente alla RAS di utilizzare le risorse del POR FESR in chiave «anti crisi» e di compensare il ritardo di attuazione accumulato a causa della pandemia da SARS-CoV-2, efficientando il Programma in vista della chiusura.

Le condizioni – Le risorse «anti CoViD» confluite nell'Accordo sono inserite nel POR mediante un processo di ottimizzazione che implica l'adeguamento delle dotazioni degli Assi interessati e la salvaguardia di alcune operazioni su altri Programmi (soprattutto il nuovo Piano Sviluppo e Coesione).

Gli importi e le priorità – 215,3 meuro: 95,3 meuro per l'emergenza sanitaria, di cui 11,8 meuro per interventi in ambito ICT, 120 meuro per le attività economiche.

I criteri-guida – L'ottimizzazione deve tenere conto dello stato di avanzamento delle procedure/operazioni, della conformità alle regole di chiusura 14-20, della possibilità di concludere speditamente e positivamente i controlli di 1° livello, della possibilità di incidere sull'*iter* attuativo delle operazioni, fino alla loro conclusione.

La riprogrammazione 2.2: il nuovo piano finanziario

L'ottimizzazione del POR è stata definita nel mese di gennaio con i CDR coinvolti nell'attuazione del Programma. La rigorosa applicazione dei criteri-guida ha condotto alla rimodulazione delle poste finanziarie degli Assi.

Asse	Dotazione vigente	Peso dotazione vigente	Variazione dotazione	Nuova dotazione	Peso nuova dotazione
1 - RSTI	118.404.000,00	13%	-1.112.658,82	117.291.341,18	13%
2 - Agenda digitale	133.556.924,63	14%	-35.586.622,64	97.970.301,99	11%
3 - Competitività	227.059.212,13	24%	59.252.527,38	286.311.739,51	31%
4 - Energia	145.673.718,18	16%	-15.435.068,16	130.238.650,02	14%
5 - Ambiente	55.859.000,00	6%	-13.988.787,44	41.870.212,56	4%
6 - Risorse e Attrattori	152.133.616,47	16%	-50.399.390,32	101.734.226,15	11%
7 - Inclusione sociale	61.053.610,57	7%	57.270.000,00	118.323.610,57	13%
8 - AT	37.239.000,02	4%	-	37.239.000,02	4%
POR FESR 14-20	930.979.082,00	100%	-	930.979.082,00	100%

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse I

Ricerca scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione

Asse Azione	Dotazione vigente	Variazione dotazione	Nuova dotazione	La distribuzione della dotazione fra Azioni (scala in meuro)
1	118.404.000,00	-1.112.658,82	117.291.341,18	
1.1.3	40.605.000,00	-1.112.658,82	39.492.341,18	
1.1.4	13.827.000,00	-	13.827.000,00	
1.2.2	37.740.000,00	-	37.740.000,00	
1.3.1	11.740.000,00	-	11.740.000,00	
1.3.2	14.492.000,00	-	14.492.000,00	

Ottimizzazione basata su:

- stato di avanzamento
- conformità alle regole di chiusura
- velocità e buon esito controlli di 1° livello

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse II

Agenda digitale

Asse Azione	Dotazione vigente	Variazione dotazione	Nuova dotazione	La distribuzione della dotazione fra Azioni (scala in meuro)
2	133.556.924,63	-35.586.622,64	97.970.301,99	
2.1.1	23.679.491,01	-11.516.117,00	12.163.374,01	
2.2.2	102.469.937,58	-19.070.505,64	83.399.431,94	
2.3.1	7.407.496,04	-5.000.000,00	2.407.496,04	

Ottimizzazione basata su:

- stato di avanzamento
- conformità alle regole di chiusura
- velocità e buon esito controlli di 1° livello
- possibilità di incidere da parte della RAS

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse III

Competitività del sistema produttivo

Asse Azione	Dotazione vigente	Variazione dotazione	Nuova dotazione	La distribuzione della dotazione fra Azioni (scala in meuro)
3	227.059.212,13	59.252.527,38	286.311.739,51	
3.1.1	2.000.000,00	-2.000.000,00	-	
3.3.1	70.948.846,67	-11.665.472,62	59.283.374,05	
3.3.2	16.484.923,04	-	16.484.923,04	
3.4.1	18.908.904,13	-2.082.000,00	16.826.904,13	
3.6.1	104.619.000,00	75.000.000,00	179.619.000,00	
3.6.4	3.892.124,98	-	3.892.124,98	
3.7.1	10.205.413,31	-	10.205.413,31	

Ottimizzazione basata su: • stato di avanzamento • conformità alle regole di chiusura • velocità e buon esito controlli di 1° livello • possibilità di incidere da parte della RAS

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse IV

Energia sostenibile e qualità della vita

Asse Azione	Dotazione vigente	Variazione dotazione	Nuova dotazione	La distribuzione della dotazione fra Azioni (scala in meuro)
4	145.673.718,18	-15.435.068,16	130.238.650,02	10 20 30 40 50
4.1.1	51.695.948,11	-	51.695.948,11	0 10 20 30 40 50
4.1.2	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0 10 20 30 40 50
4.3.1	42.731.201,91	-	42.731.201,91	0 10 20 30 40 50
4.6.1	21.000.000,00	-8.500.000,00	12.500.000,00	0 10 20 30 40 50
4.6.2	4.239.000,00	-	4.239.000,00	0 10 20 30 40 50
4.6.3	9.007.568,16	-1.035.068,16	7.972.500,00	0 10 20 30 40 50
4.6.4	7.000.000,00	-5.900.000,00	1.100.000,00	0 10 20 30 40 50

Ottimizzazione basata su:

- stato di avanzamento
- conformità alle regole di chiusura

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse V

Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi

Asse Azione	Dotazione vigente	Variazione dotazione	Nuova dotazione	La distribuzione della dotazione fra Azioni (scala in meuro)
5	55.859.000,00	-13.988.787,44	41.870.212,56	
5.1.1	44.687.000,00	-13.988.787,44	30.698.212,56	
5.3.1	11.172.000,00	-	11.172.000,00	

Ottimizzazione basata su:

- stato di avanzamento
- conformità alle regole di chiusura

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse VI

Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Asse Azione	Dotazione vigente	Variazione dotazione	Nuova dotazione	La distribuzione della dotazione fra Azioni (scala in meuro)
6	152.133.616,47	-50.399.390,32	101.734.226,15	5 10 15 20 25 30
6.1.3	15.377.000,00	-	15.377.000,00	
6.3.1	29.670.000,00	-8.580.000,00	21.090.000,00	
6.5.1	13.247.000,00	-	13.247.000,00	
6.6.1	33.374.234,55	-11.292.681,00	22.081.553,55	
6.7.1	29.444.969,44	-19.908.181,21	9.536.788,23	
6.7.2	3.157.871,00	-2.089.571,00	1.068.300,00	
6.8.3	27.862.541,48	-8.528.957,11	19.333.584,37	

Ottimizzazione basata su:

- stato di avanzamento
- conformità alle regole di chiusura

Il nuovo piano finanziario per Azione: Asse VII

Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione

Asse Azione	Dotazione vigente	Variazione dotazione	Nuova dotazione	La distribuzione della dotazione fra Azioni (scala in meuro)
7	61.053.610,57	57.270.000,00	118.323.610,57	
9.3.2	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
9.3.8	39.582.042,57	63.000.000,00	102.582.042,57	
9.4.1	5.350.000,00	-	5.350.000,00	
9.6.6	13.121.568,00	-5.730.000,00	7.391.568,00	

Ottimizzazione basata su:

- stato di avanzamento
- conformità alle regole di chiusura

La riprogrammazione 2.2: non solo piano finanziario

La riprogrammazione 2.2 seguirà la **procedura ordinaria** ex art. 30.2 del Reg. UE 1303/2013 e richiederà l'approvazione con Decisione da parte della CE.

La rimodulazione delle dotazioni degli Assi necessaria per dare seguito all'Accordo Provenzano non esaurisce tuttavia le **modifiche da apportare al Programma**. Un nuovo piano finanziario impatta infatti su diversi altri aspetti del documento:

- riferimenti al Grande Progetto BUL trasferito sul nuovo PSC
- narrativa degli Assi II e III (spostamento del GP BUL e sterilizzazione dell'Azione «Credito di imposta»)
- *target* dell'indicatore finanziario del *performance framework* di tutti gli Assi
- categorie di operazione di tutti gli Assi (settore di intervento, forma di finanziamento, tipo di territorio, meccanismi territoriali di attuazione)
- indicatori CoViD e loro *target*
- tabelle 18a e 18c relative al piano finanziario