

Riassetto e risanamento canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa Il Lotto - 1° Stralcio

Riassetto e risanamento canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa Il Lotto - 1° Stralcio

□

 [1]

L'intervento è consistito nel: 1) ripristinare le sponde danneggiate o lesionate, non in grado di garantire il trasporto senza causare rilevanti perdite idriche; 2) impedire l'infiltrazione a tergo dei rivestimenti delle sponde alle acque di dreno provenienti dai terreni circostanti che inducono azioni di contropinta, instabilità dei rivestimenti e scalzamento delle lastre; 3) ripristinare l'impermeabilità del canale agli agenti esterni con realizzazione di nuovi cordoli realizzati sulle banchine laterali del canale, in prosecuzione delle lastre in c.a. di protezione delle sponde; 4) la riqualificazione delle funzionalità del canale che riguardano l'inserimento di sezioni di misura della portate presso i punti di presa e derivazione per alcuni distretti irrigui del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, finora sprovvisti e l'installazione di misuratori di portata a profilo Venturi e misuratori di livello a microonde guidate.

I luoghi principali di esecuzione dei lavori sono stati nei Comuni di Guasila, Selegas e Guamaggiore (Provincia di Cagliari)

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 670.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 670.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.5.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Guasila](#) [9]

Indirizzo:

Guasila,

Attuatore:

[Ente Acque della Sardegna \(ENAS\)](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 670.000,00

Risorse impegnate:

€ 670.000,00

Risorse spese:

€ 670.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
25/11/2011
Data fine effettiva:
11/09/2012
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
05/12/2012
Data fine effettiva:
22/07/2014
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
23/07/2014
Data fine effettiva:
03/12/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))



[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\]](#) ([CA \[8\]](#))



[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))

