

Interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale del sito ex estrattivo minerario dell'Argentiera

Interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale del sito ex estrattivo minerario dell'Argentiera

□

 [1]

L'intervento di risanamento ambientale del sito ex minerario dell'Argentiera, segue una serie di analisi e studi che hanno consentito l'elaborazione di un piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio su un'area con un'alta concentrazione di metalli, derivanti dall'attività mineraria, al di sopra dei valori dei limiti consentiti. Limitatamente al finanziamento a disposizione si è deciso d'intervenire con sistemi di risanamento diversi su tre aree, area pozzo Podestà, retro- spiaggia, area chiesetta. Nell'area di Pozzo Podestà è prevista, in collaborazione con l'Università di Sassari la sperimentazione della fito-remediation per valutare come sia possibile diminuire il grado d'inquinamento con la messa a dimora di alcune specie vegetali, questo tipo d'intervento ha anche una valenza didattica di natura ambientale.

Nell'area retro-spiaggia è previsto il ricoprimiento degli sterili mediante un'apposita struttura architettonica.

Dati finanziari

[2]



Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.498.364,59
- Risorse da impegnare: € 1.635,41

- Risorse spese: € 1.464.707,78
- Risorse da spendere: € 35.292,22

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari, Piazza del Comune 1

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.500.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.498.364,59

Risorse spese:

€ 1.464.707,78

Economie ammesse:

€35.292,22

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
15/12/2011
Data fine effettiva:
21/12/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
03/10/2013
Data fine effettiva:
14/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
15/05/2015
Data fine effettiva:
08/04/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))



[29]

[The Jonathan Project S.r.l. \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Sassari \[9\]](#) ([SS \[8\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

Dati aggiornati al 12/08/2022