

Lavori di messa in sicurezza ed interventi di bonifica da amianto presso i padiglioni dell'ex ospedale "A.Conti" di Sassari lavori di messa in sicurezza ed interventi di bonifica da amianto presso le varie strutture dell'ASL1 Sassari

Lavori di messa in sicurezza ed interventi di bonifica da amianto presso i padiglioni dell'ex ospedale "A.Conti" di Sassari lavori di messa in sicurezza ed interventi di bonifica da amianto presso le varie strutture dell'ASL1 Sassari

□

[1]

Il progetto è consistito in una serie di interventi per lavori di messa in sicurezza ed interventi di bonifica da amianto: a) nei padiglioni dell'ex ospedale "A.Conti" di Sassari; b) presso le varie strutture dell'ASL1 Sassari: ex-villaggio di San Camillo a Sassari (Lotto 1 cig.56736002D5), ex ospedale Psichiatrico Rizzeddu (Lotto 2 cig. 5673724927:), ospedale Civile di Ittiri (Lotto 3 cig. 56738175E7), ospedale civile di Thiesi (Lotto 4 cig. 5673863BDB), ospedale civile di Ozieri (Lotto 5 cig. 5673904DBO), ospedale civile di Sassari (lotto 6 cig. 567394605D).

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 171.802,58
- Risorse da impegnare: € 78.197,42

- Risorse spese: € 128.271,54
- Risorse da spendere: € 121.728,46

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari, Piazza del Comune 1

Attuatore:

[Azienda per la tutela della salute ATS](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 250.000,00

Risorse impegnate:

€ 171.802,58

Risorse spese:

€ 128.271,54

Economie ammesse:

€121.728,46

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/06/2013

Data fine effettiva:

12/06/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

23/03/2015

Data fine effettiva:

23/03/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

21/12/2015

Data fine effettiva:

21/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 4.1.2.a URD](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022

