

Avviso per la concessione di aiuti per l'acquisto di manufatti artistici -HOTEL MARINARO DI ANTONIO PALMIRO E NICOLAGUIDA SNC

Avviso per la concessione di aiuti per l'acquisto di manufatti artistici -HOTEL MARINARO DI ANTONIO PALMIRO E NICOLAGUIDA SNC


□

 [1]

Il presente Avviso è rivolto alle imprese che gestiscono strutture ricettive, ubicate in Sardegna, e riguarda la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di manufatti artistici ad uso quotidiano, di arredo e per la realizzazione di corner espositivi con prodotti di artigianato artistico sardo, espressione dell'identità locale. I manufatti realizzati dagli artigiani sardi, avranno la funzione di sensibilizzare maggiormente il turista mostrando oltre l'aspetto estetico-artistico anche quello di fruizione e di relazione con il territorio, con la cultura artigianale sarda e con gli artigiani autori dei manufatti.

Dati finanziari

[2]



Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 11.758,50
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 11.758,50
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Santa Teresa Gallura](#) [9]

Indirizzo:

Santa Teresa Gallura, Via Vg. M. Angioy 48

Attuatore:

[HOTEL MARINARO DI ANTONIO PALMIRO E NICOLAGUIDA SNC](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 11.758,50

Risorse impegnate:

€ 11.758,50

Risorse spese:

€ 11.758,50


Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

Tempistica del progetto



- E01 - Concessione finanziamento
Data inizio effettiva:
22/10/2015
Data fine effettiva:
24/02/2016
- E02 - Esecuzione investimenti
Data inizio effettiva:
17/12/2015
Data fine effettiva:
17/12/2015
- E03 - Chiusura Intervento
Data inizio effettiva:
22/10/2015
Data fine effettiva:
24/02/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[13\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[14\]](#)

Comune:

[Agius \[25\]](#) ([OT \[8\]](#))



[26]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[27\]](#)

Comune:

[Olbia \[28\]](#) ([OT \[8\]](#))



[29]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[13\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[14\]](#)

Comune:

[Aglientu \[30\]](#) ([OT \[8\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022