

Bigliettazione elettronica SIBEM RAS COM-Iter 1 e 2

Bigliettazione elettronica SIBEM RAS COM- Iter 1 e 2

□

 [1]

Il progetto prevede due Iter con le seguenti realizzazioni: Iter1 - Completamento del sistema integrato di bigliettazione elettronica e monitoraggio della flotta; Iter 2 - Acquisizione specifiche tecniche di interoperabilità e Realizzazione dell'interoperabilità tra CTM spa ed il sistema regionale.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.088.284,17
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 2.059.963,22
- Risorse da spendere: € 28.320,95

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.c](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.088.284,17

Risorse impegnate:

€ 2.088.284,17

Risorse spese:

€ 2.059.963,22

Economie ammesse:

€28.320,95

Temi prioritari:

Sistemi di trasporto intelligenti

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

03/10/2011

Data fine effettiva:

03/10/2011

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

03/10/2011

Data fine effettiva:

31/12/2013

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

21/02/2017

Data fine effettiva:

21/02/2017

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])


[Vedi tutti](#) [24]



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana



Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[29]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[30]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.2.1.c](#) [31]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022