

# Comune di Guasila - Itinerari storico culturale - Riqualficazione dei percorsi

## Comune di Guasila - Itinerari storico culturale - Riqualficazione dei percorsi


□

L'iniziativa fa parte del progetto "Pane quotidiano", della rete l'Unione dei Comuni della Trexenta, insieme ai Comuni di: Guasila, Senorbì, Gesico, Guamaggiore e Ortacesus. L'intervento nel Comune di Guasila ha consentito di sostituire la precedente pavimentazione in bitume delle vie Cima, Salis, Melas, Diaz e Santa Lucia con lastre di granito e basalto. Sulle stesse vie sono state sostituite le reti dei sottoservizi e dell'illuminazione pubblica, con impianti più moderni ed efficienti. La strategia della Regione Sardegna mira alla valorizzazione dei centri storici, al recupero dell'arredo urbano e degli elementi architettonici caratteristici dei centri rurali dell'Isola. Il ripristino dell'ambiente urbano, oltre che innalzare la qualità della vita della popolazione residente, consente di accrescere l'interesse dei visitatori e offre anche opportunità di sviluppo di attività produttive legate al turismo. Gli interventi conservativi, che hanno anche un alto valore identitario, mirano a contrastare lo spopolamento dei centri interni.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 967.749,39
- Risorse da impegnare: € 126.250,61
  
- Risorse spese: € 950.780,57
- Risorse da spendere: € 143.219,43

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Guasila](#) [8]

Indirizzo:

Guasila, Via Cima

Attuatore:

[Comune di Guasila](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.094.000,00

Risorse impegnate:

€ 967.749,39

Risorse spese:

€ 950.780,57

Economie ammesse:

€143.219,43

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

22/04/2009

Data fine effettiva:

31/07/2009

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

09/05/2011

Data fine effettiva:

08/05/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

10/07/2014

Data fine effettiva:

08/09/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Galleria

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

**[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[18\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[23]

**[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[23\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse VIII \[25\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[26\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))



[28]

**[ICOOHUNT SRL \[28\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Pula \[31\]](#) ([CA \[7\]](#))



[32]

**[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))

