

Comune di Senis - Sistemazione spazi esterni della casa Baronale


Comune di Senis - Sistemazione spazi esterni della casa Baronale

Il Comune di Senis ha deciso di investire nella riqualificazione della casa Baronale IN Via Vittorio Emanuele. Si vuole, con la realizzazione dell'intervento, contribuire ad incrementare il legame identitario dei cittadini con il proprio ambiente urbano e incentivare l'offerta culturale e turistica. Il progetto ha previsto la sistemazione degli spazi esterni della casa Baronale e del viale di accesso, mediante la sistemazione di tutte le pavimentazioni. Sono stati creati dei giardini tematici che rappresentano i mesi dell'anno e le aree non sistemate a verde sono state rivestite in tozzetti di arenaria. L'intervento si inserisce nel progetto di rete Civis Marmilla Giara "Le ippovie tra i basalti della Giara e i menhir dell'alta Marmilla", tra i Comuni di Gonnosnò, Albagiara, Assolo, Mogorella, Senis, Sini e Villa S. Antonio. La storia della Sardegna è antica e variegata e ogni luogo racchiude i segni del passaggio delle varie epoche e dei rispettivi protagonisti. La Regione Sardegna si impegna a valorizzare la nostra storia, attraverso la tutela dei beni storici presenti nel nostro territorio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 142.808,04
- Risorse da impegnare: € 26.156,63

- Risorse spese: € 140.216,70
- Risorse da spendere: € 28.747,97

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Senis](#) [8]

Indirizzo:

Senis,

Attuatore:

[Comune di Senis](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 168.964,67

Risorse impegnate:

€ 142.808,04

Risorse spese:

€ 140.216,70

Economie ammesse:

€28.747,97

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

02/11/2009

Data fine effettiva:

10/02/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

03/10/2011

Data fine effettiva:

18/05/2012

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

01/07/2012

Data fine effettiva:

10/09/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[18\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

Altri progetti nella provincia



[23]

[Silvio Carta s.r.l. \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[24\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[25\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[26\]](#) ([OR \[7\]](#))



[27]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[27\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[28\]](#)

Comune:

[Cabras \[29\]](#) ([OR \[7\]](#))



[30]

[PIA IND10 PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[24\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[31\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[32\]](#) ([OR \[7\]](#))

