

Parco del Molentargius CRP-CICL-CA-09 Riqualificazione vibilità ciclabile Parco Molentargius e stazioni di bike sharing. Finanz. Min. Ambiente – PO FESR

Parco del Molentargius CRP-CICL-CA-09 Riqualificazione vibilità ciclabile Parco Molentargius e stazioni di bike sharing. Finanz. Min. Ambiente – PO FESR

Il progetto prevede l'incremento della mobilità sostenibile partendo non solo dallo studio del territorio del Parco ma anche dai progetti realizzati o previsti per la mobilità sostenibile nell'area vasta di Cagliari promossi dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena. Gli interventi del presente progetto risultano infatti un completamento della linea d'azione intrapresa dagli enti e riguardano: la pista ciclabile che percorre la Via del Sale e la Via Is Arenas; la pista ciclabile interna all'Area Verde Quartu Sud; il completamento e la realizzazione di stazioni di bike sharing; la realizzazione di un ponte ciclabile – pedonale alla fine di Via La Palma in prossimità dell'esistente Ponte Secchi di ingresso al territorio del Parco dal lato Cagliari.

Dati finanziari



[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 588.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 587.999,99
- Risorse da spendere: € 0,01

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 588.000,00

Risorse impegnate:

€ 588.000,00

Risorse spese:

€ 587.999,99

Economie ammesse:

€0,01

Temi prioritari:

Piste ciclabili

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
01/10/2011
Data fine effettiva:
22/12/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
19/10/2012
Data fine effettiva:
24/05/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
16/07/2013
Data fine effettiva:
16/07/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[8\]](#) ([CA \[7\]](#))



[28]

[ICOOHUNT SRL \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Pula \[31\]](#) ([CA \[7\]](#))



[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari \[8\]](#) ([CA \[7\]](#))

