

# Rivalutazione e risanamento area mercatale ed edificio di pertinenza

## Rivalutazione e risanamento area mercatale ed edificio di pertinenza

□

[1]

Il progetto è rivolto ai tre box presenti a bordo lotto. Le opere previste contemplano: la rimozione delle coperture in eternit ed il conferimento a discarica autorizzata; la rimozione delle serrande; il rifacimento delle coperture in legno lamellare con capriata, il consolidamento statico delle murature perimetrali; la trasformazione di uno dei tre ambienti per ricavarvi dei servizi igienici ed un magazzino con soppalco a disposizione di un Ente sovra-comunale. Gli altri 2 box invece non subiranno sostanziali modifiche interne ne partizioni, e potranno dunque essere utilizzati quali depositi o parcheggio dei mezzi comunali e all'occorrenza nei giorni dedicati alla fiera messi a disposizione degli espositori. La proposta progettuale prevede: una accurata pulizia (con idropulitrice) degli asfalti, il posizionamento di teli geotessili e la realizzazione di nuove pavimentazioni resistenti all'usura. L'innovazione in materia di risparmio energetico riguarda l'installazione di punti luce a tecnologia fotovoltaica con armature a led che rispettano anche la normativa contro l'inquinamento luminoso.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 249.547,61
- Risorse da impegnare: € 452,39
  
- Risorse spese: € 249.547,60
- Risorse da spendere: € 452,40

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Perfugas](#) [9]

Indirizzo:

Perfugas, piazza Mannu

Attuatore:

[Comune di Perfugas](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 250.000,00

Risorse impegnate:

€ 249.547,61

Risorse spese:

€ 249.547,60

Economie ammesse:

€452,40

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
01/03/2011  
Data fine effettiva:  
28/03/2011
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
14/03/2014  
Data fine effettiva:  
09/09/2014
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
10/09/2014  
Data fine effettiva:  
11/09/2014

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))



[29]

[The Jonathan Project S.r.l. \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Sassari \[30\]](#) ([SS \[8\]](#))



[31]

[Verding Srl \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[32\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022