

Comune di Sassari - L.R. n. 22/2005 - bonifica dell'amianto negli immobili di proprietà pubblica con priorità edifici scolastici

Comune di Sassari - L.R. n. 22/2005 - bonifica dell'amianto negli immobili di proprietà pubblica con priorità edifici scolastici

□
 [1]

I lavori consistono nella ricerca dei materiali contenenti amianto che si trovano in edifici scolastici di proprietà Comunale. Nei sotto elencati edifici esiste una presenza di materiali contenente amianto quali pluviali, serbatoi di accumulo di acqua potabile, lastre in fibrocemento tipo Eternit e canne fumarie. E' stato predisposto un progetto per i lavori di bonifica e smaltimento di tutti questi materiali in ottemperanza al D. Lgs. 257/92 e ss.mm.ii. In quanto l'alternativa alla rimozione, cioè l'incapsulamento, ha dei costi superiori perché necessita di una manutenzione costante almeno biennale per la verifica dello stato dello stesso incapsulamento.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 357.547,14
- Risorse da impegnare: € 116.052,86

- Risorse spese: € 348.372,82
- Risorse da spendere: € 125.227,18

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari, Piazza del Comune 1

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 473.600,00

Risorse impegnate:

€ 357.547,14

Risorse spese:

€ 348.372,82

Economie ammesse:

€125.227,18

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
16/10/2012
Data fine effettiva:
19/12/2012
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
28/10/2013
Data fine effettiva:
25/05/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
25/05/2015
Data fine effettiva:
14/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))



[29]

[The Jonathan Project S.r.l. \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Sassari \[9\]](#) ([SS \[8\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022