

Servizi complementari Estensione Sistema contabile Enti e Agenzie Regionali e realizzazione Determina Elettronica

Servizi complementari Estensione Sistema contabile Enti e Agenzie Regionali e realizzazione Determina Elettronica

□

 [1]

Il progetto si inserisce nell'ambito del completamento della rete della Pubblica Amministrazione locale e dell'informatizzazione degli Enti e delle Agenzie regionali. In particolar modo, l'intervento ha riguardato: 1) l'estensione del sistema contabile integrato degli Enti e delle Agenzie regionali; 2) la realizzazione della determina elettronica contabile; 3) la conservazione digitale a norma; 4) l'evoluzione, manutenzione e supporto al change management del sistema di base dell'amministrazione regionale "SIBAR"; 5) l'evoluzione, manutenzione e supporto al change management del sistema degli enti e delle agenzie "SIBEAR"; 6) l'evoluzione, manutenzione e supporto al change management della piattaforma di Business Intelligence regionale.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]



Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.053.212,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 1.053.212,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE I](#) [4]

Linea:

[LdA 1.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.053.212,00

Risorse impegnate:

€ 1.053.212,00

Risorse spese:

€ 1.053.212,00


Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TEN-ICT)

Tempistica del progetto



- C01 - Definizione e stipula contratto
Data inizio effettiva:
02/10/2014
Data fine effettiva:
02/10/2014
- C02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
02/10/2014
Data fine effettiva:
30/06/2015
- C03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
11/12/2015
Data fine effettiva:
11/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[22\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[23\]](#)

Comune:

[Buggerru \[24\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[25\]](#)

Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE I \[4\]](#)

- [LdA 1.1.1.a \[5\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[27\]](#)



[28]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE I \[4\]](#)

- [LdA 1.1.1.a \[5\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[27\]](#)



[29]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\) \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE I \[4\]](#)

- [LdA 1.2.1.c \[30\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[27\]](#)

[Vedi tutti \[31\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022