

# Interventi di miglioramento dell'accessibilità del Porto commerciale di Porto Torres

## Interventi di miglioramento dell'accessibilità del Porto commerciale di Porto Torres

□

 [1]

Il progetto interessa due aree, tra esse contigue, all'interno dell'area portuale di Porto Torres. Nella prima si intende completare il sistema di collegamento tra le banchine di ponente, ove attualmente attraccano i vettori di linea, con il resto del porto civico.

Nella seconda area la stazione marittima risulta accessibile solo dal lato città e non dalle banchine e pertanto ai passeggeri in transito è attualmente preclusa la possibilità di accedere alla stazione direttamente dal lato mare. La gradonata di fronte alla stazione marittima verrà completata rendendo inoltre fruibili gli spazi in cui sarà possibile vedere le testimonianze archeologiche sotto la struttura a gradoni che collega il piano delle banchine con la quota ove è ubicata la stazione marittima.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.186.176,83

- Risorse da impegnare: € 713.823,17
- Risorse spese: € 2.186.176,83
- Risorse da spendere: € 713.823,17

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.a TRA](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Porto Torres](#) [9]

Indirizzo:

Porto Torres,

Attuatore:

[Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.900.000,00

Risorse impegnate:

€ 2.186.176,83

Risorse spese:

€ 2.186.176,83

Economie ammesse:

€713.823,17

Temi prioritari:

Trasporti urbani

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

03/12/2014

Data fine effettiva:

12/01/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

22/09/2015

Data fine effettiva:

27/04/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

23/06/2016

Data fine effettiva:

23/06/2016

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]
- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [8])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022