

Prototipazione in legno per la riconversione di spazi ed allestimenti dimostrativi

Prototipazione in legno per la riconversione di spazi ed allestimenti dimostrativi

□

 [1]

Progetto coerente con il settore prioritario dell'Edilizia e Risparmio energetico contenuti innovativi legati all'utilizzo di metodologie progettuali evolute (prototipazione) nell'ambito del settore della lavorazione del legno e di materiali a base di legno per la realizzazione di componenti per allestimenti ed arredi.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 74.970,25
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 58.832,17
- Risorse da spendere: € 16.138,08

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VI](#) [4]

Linea:

[LdA 6.2.2.c SG](#) [5]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [6]

Categoria intervento:

[Competitività per le imprese](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Olbia](#) [9]

Indirizzo:

Olbia, via Angola

Attuatore:

[F.Ili Saviane di Pompeo Srl](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 74.970,25

Risorse impegnate:

€ 74.970,25

Risorse spese:

€ 58.832,17

Economie ammesse:

€16.138,08

Temi prioritari:

Servizi di sostegno avanzato per imprese e gruppi di imprese

Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

18/03/2015

Data fine effettiva:

31/07/2015

- E02 - Esecuzione investimenti

Data inizio effettiva:

31/03/2015

Data fine effettiva:

31/07/2015

- E03 - Chiusura Intervento

Data inizio effettiva:

31/07/2015

Data fine effettiva:

31/07/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [26] ([OT](#) [8])



[27]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [28]

Comune:

[Olbia](#) [9] ([OT](#) [8])



[29]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [30] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022