

Cantieri di legalità - Azione 2c - Cittadini Glocali

Cantieri di legalità - Azione 2c - Cittadini Glocali

□

Questo progetto corrisponde ad una sub-azione inserita all'interno di un Progetto più complesso approvato come unico "Cantieri di legalità". La specifica sub-azione/operazione ha avuto per oggetto la realizzazione di un percorso consapevole di studio e confronto tra i giovani, sia nella propria realtà locale, sia nelle realtà nel resto dell'Europa sui temi della legalità e della cittadinanza attiva. Pertanto le attività della sub-azione si sono sostanziate nell'organizzazione di incontri di confronto e dibattito tra gruppi di lavoro giovanili intercomunali; incontri informativi presso I e agenzie del territorio che hanno competenze in ordine alle opportunità di apprendimento offerte dall'Unione Europea; individuazione di un gruppo partner straniero con il quale attivare relazioni di confronto e scambio sui temi della legalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 89.846,01
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 89.846,01

- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.1.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Bono](#) [8]

Indirizzo:

Bono, CORSO ANGIOY 2

Attuatore:

[Consorzio Sviluppo Civile](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 89.846,01

Risorse impegnate:

€ 89.846,01

Risorse spese:

€ 89.846,01

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

20/07/2011

Data fine effettiva:

20/07/2011

- C02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
20/07/2011
Data fine effettiva:
28/09/2012
- C03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
28/09/2012
Data fine effettiva:
28/09/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [7])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022