


Interventi per l'attuazione del PdG SIC "Stagno di Pauli Majori di Oristano" (Codice ITB030033)

Interventi per l'attuazione del PdG SIC "Stagno di Pauli Majori di Oristano" (Codice ITB030033)



Messa in opera di strutture amovibili leggere in legno (tipologia chiosco), per il noleggio/deposito di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità (biciclette a pedali tradizionali ed a pedalata assistita da motore elettrico) per la fruizione dell'area; - Realizzazione di impianto fotovoltaico su una struttura di servizio adiacente ad uno dei chioschi e adeguamento funzionale dell'impianto elettrico della stessa struttura per garantire che l'elettricità generata con modalità sostenibili, quali sono quelle del fotovoltaico, sia usata per la "ricarica" delle biciclette a pedalata assistita, - Acquisto di 15 biciclette tradizionali e di 6 biciclette a pedalata assistita. - Acquisto di 2 imbarcazioni a motore elettrico con 7 posti.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 164.681,74



- Risorse da impegnare: € 318,26
- Risorse spese: € 164.681,74
- Risorse da spendere: € 318,26

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Palmas Arborea](#) [8]

Indirizzo:

Palmas Arborea,

Attuatore:

[Comune di Palmas Arborea](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 165.000,00

Risorse impegnate:

€ 164.681,74

Risorse spese:

€ 164.681,74

Economie ammesse:

€318,26

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:

31/01/2012

Data fine effettiva:

22/03/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

08/11/2013

Data fine effettiva:

05/02/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

05/02/2014

Data fine effettiva:

18/02/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]
- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [7])



[28]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [7])



[31]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022