

Interventi urgenti di adeguamento funzionale degli impianti elettrici presso la diga sul Cuga e dell'impianto di sollevamento di Bancali sul Rio Mannu di Portotorres - DGR n.28/61 del 24.6.11

Interventi urgenti di adeguamento funzionale degli impianti elettrici presso la diga sul Cuga e dell'impianto di sollevamento di Bancali sul Rio Mannu di Portotorres - DGR n.28/61 del 24.6.11

□

 [1]

L'intervento prevede la riqualificazione degli impianti elettrici della diga del Cuga attraverso l'utilizzo di nuove apparecchiature nella cabina di ricevimento e trasformazione Media/bassa Tensione e del Gruppo elettrogeno oltre all'utilizzo di nuove tecnologie per il risparmio energetico nell'illuminazione della diga; Presso l'impianto di sollevamento di Bancali, strategico per l'ottimizzazione del funzionamento del sistema Coghinias, è previsto un intervento che permetterà il funzionamento completamente automatico ed in sicurezza dell'impianto oltre all'efficientamento energetico grazie all'utilizzo di motori di classe IE3. La riqualificazione del sollevamento permetterà inoltre di attivare un sistema di TVCC da remoto con registrazioni automatiche ad evento, altamente affidabile e determinante per il controllo di un impianto non presidiato come questo.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 479.996,99
- Risorse da impegnare: € 3,01

- Risorse spese: € 479.996,99
- Risorse da spendere: € 3,01

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.5.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Uri](#) [9]

Indirizzo:

Uri,

Attuatore:

[Ente Acque della Sardegna \(ENAS\)](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 480.000,00

Risorse impegnate:

€ 479.996,99

Risorse spese:

€ 4/9.990,99

Economie ammesse:

€3,01

Temi prioritari:

Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/10/2011

Data fine effettiva:

20/09/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

02/09/2013

Data fine effettiva:

18/08/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

15/10/2015

Data fine effettiva:

22/10/2015

[Lascia un commento](#) [11]**Progetti in evidenza**

[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [15]
- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazione \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]
- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]
- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]
- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [8])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LUA 0.2.1.a](#) [47]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022

