

Comune di Furtei - Restauro e risanamento conservativo di casa Setzu per la realizzazione di una galleria del gusto


Comune di Furtei - Restauro e risanamento conservativo di casa Setzu per la realizzazione di una galleria del gusto

Il progetto prevede il restauro e risanamento conservativo dell'edificio denominato "Casa Setzu", col fine di realizzare una galleria del gusto attraverso la realizzazione di laboratori. Con questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta a salvaguardare i centri e gli edifici storici isolani, in particolare nelle zone più svantaggiate e a maggior rischio di spopolamento. Infatti l'obiettivo è di incrementare il benessere della popolazione residente, rafforzando il legame identitario degli abitanti col territorio e il paesaggio. Per questo si è investito nel recupero architettonico degli edifici storici, che sono simboli di appartenenza per tutta la comunità locale. Un ambiente urbano curato, accompagnato da una concreta offerta culturale, è anche un utilissimo strumento per attirare turisti e visitatori.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 492.621,20
- Risorse da impegnare: € 11.182,71

- Risorse spese: € 492.355,68
- Risorse da spendere: € 11.448,23

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Furtei](#) [8]

Indirizzo:

Furtei,

Attuatore:

[Comune di Furtei](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 503.803,91

Risorse impegnate:

€ 492.621,20

Risorse spese:

€ 492.355,68

Economie ammesse:

€11.448,23

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/03/2011

Data fine effettiva:

29/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

12/01/2012

Data fine effettiva:

30/12/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

06/02/2017

Data fine prevista:

06/02/2017

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[18\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

Altri progetti nella provincia



[23]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2” \[23\]](#)


[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse VI \[25\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[26\]](#)

Comune:

[Villacidro \[27\]](#) ([VS \[7\]](#))



[28]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci” \[28\]](#)


[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse VI \[25\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[26\]](#)

Comune:

[San Gavino Monreale \[29\]](#) ([VS \[7\]](#))



[30]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri \[30\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse IV \[31\]](#)

- [Azione 4.1.1 \[32\]](#)

Comune:

[Sanluri \[33\]](#) ([VS \[7\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

