

Azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile realizzate dal Comune di Santu Lussurgiu

Azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile realizzate dal Comune di Santu Lussurgiu

Il progetto "ISCRADIENNE" (rischiando), realizzato dal comune di Santulussurgiu ha operato su più fronti con azioni dimostrative finalizzate alla diffusione di buone prassi nella gestione sostenibile delle risorse, e alla riduzione dei consumi e dell'impatto ambientale da parte della pubblica amministrazione.

Tra le azioni previste e realizzate: a) sostituzione del sistema di illuminazione di alcuni edifici pubblici, tra i più frequentati del comune, con la tecnologia a LED; b) acquisto di un sistema avanzato automatico di compostaggio realizzato, in gran parte, in plastica riciclata; c) azioni di formazione destinate al personale dell'ente; d) azioni di sensibilizzazione e formazione destinate alle scuole; e) azioni di sensibilizzazione destinate alla comunità;

- organizzazione di una "fiera della sostenibilità", con lo scopo di presentare alla comunità le soluzioni verdi disponibili nel campo delle energie rinnovabili, della gestione dei rifiuti e del risparmio energetico.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 59.355,54
- Risorse da impegnare: € 4.144,46

- Risorse spese: € 59.355,54
- Risorse da spendere: € 4.144,46

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Santu Lussurgiu](#) [8]

Indirizzo:

Santu Lussurgiu,

Attuatore:

[Comune di Santu Lussurgiu](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 63.500,00

Risorse impegnate:

€ 59.355,54

Risorse spese:

€ 59.355,54

Economie ammesse:

€4.144,46

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Tempistica del progetto



- B01 - Definizione e stipula contratto
Data inizio effettiva:
20/03/2012
Data fine effettiva:
20/03/2012
- B02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
06/04/2012
Data fine effettiva:
17/02/2014
- B03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
22/07/2014
Data fine effettiva:
03/11/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l. \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[27\]](#) ([OR \[7\]](#))



[28]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[29\]](#)

Comune:

[Cabras \[30\]](#) ([OR \[7\]](#))



[31]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[32\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[33\]](#) ([OR \[7\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022