

# E-HEALTH Quota 1.2.1.a

## E-HEALTH Quota 1.2.1.a

□

 [1]

L'idea progettuale denominata "E-HEALTH-SARDEGNA - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna" va incontro all'esigenza di costruire un unico contesto tecnologico che consenta di governare in maniera sistematica il complesso degli interventi inerenti all'e-health nella Regione Sardegna e contemporaneamente persegue il fine di omogeneizzare e coordinare le varie iniziative e i numerosi progetti fino ad ora avviati dalla Regione, con particolare riferimento ai sistemi: - MEDIR; - ANAGS; - SISaR; - TS-CNS

Oggetto dell'intervento E-HEALTH-SARDEGNA è pertanto la progettazione e realizzazione di una serie organica di attività di crescita ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari finalizzata alla messa a regime di un sistema informativo sanitario integrato regionale omogeneo ed efficiente in termini di tecnologie e processi.

L'esecuzione del progetto è affidata a Sardegna IT.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 4.591.338,07
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 4.060.204,17
- Risorse da spendere: € 531.133,90

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE I](#) [4]

Linea:

[LdA 1.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 4.591.338,07

Risorse impegnate:

€ 4.591.338,07

Risorse spese:

€ 4.060.204,17

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Servizi e applicazioni per i cittadini (sanità on-line, e-Governo, e-Learning, e-Inclusione, ecc.)

## Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

14/09/2012

Data fine effettiva:

14/09/2012

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

14/09/2012

Data fine effettiva:

31/10/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

31/10/2015

Data fine effettiva:

31/10/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE I](#) [4]- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]

[29]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [29][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE I](#) [4]- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]

[30]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [30][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE I](#) [4]- [LdA 1.2.1.c](#) [31]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28][Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022