

Intervento di riqualificazione del canale adduttore principale dello schema idraulico Medio Campidano DGR n.28/61 del 24.6.11

Intervento di riqualificazione del canale adduttore principale dello schema idraulico Medio Campidano DGR n.28/61 del 24.6.11

□

L'intervento nello specifico riguarda l'efficientamento del sistema principale di trasporto della risorsa idrica del Sistema Flumendosa - Mulargia alle utenze civile, industriale e irrigue della Provincia di Cagliari con recupero delle perdite di risorsa idrica e riduzione della vulnerabilità del sistema di trasporto. Nel particolare l'intervento si articola principalmente su: rifacimento lastre di rivestimento in diverse tratte del canale; ripristino della tenuta idraulica dei giunti di dilatazione delle suddette lastre di rivestimento, realizzazione delle opere di consolidamento delle scarpate sovrastanti la sezione rivestita del canale; realizzazione delle relative opere accessorie.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 590.704,88



- Risorse da impegnare: € 9.295,12
- Risorse spese: € 590.704,88
- Risorse da spendere: € 9.295,12

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.5.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Senorbi'](#) [8]

Indirizzo:

Senorbi',

Attuatore:

[Ente Acque della Sardegna \(ENAS\)](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 600.000,00

Risorse impegnate:

€ 590.704,88

Risorse spese:

€ 590.704,88

Economie ammesse:

€9.295,12

Temi prioritari:

Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:

01/03/2012

Data fine effettiva:

19/10/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

25/10/2013

Data fine effettiva:

07/04/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

01/05/2015

Data fine effettiva:

10/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell'Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[7\]](#))



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022