

# Lavori di adeguamento, eliminazione barriere architettoniche e realizzazione spazi espositivi multimediali nell'Antiquarium Arboreense - Oristano

## Lavori di adeguamento, eliminazione barriere architettoniche e realizzazione spazi espositivi multimediali nell'Antiquarium Arboreense - Oristano

□

[1]

Il progetto ha permesso la realizzazione di lavori di adeguamento, l'eliminazione di barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi spazi espositivi multimediali nell'Antiquarium Arboreense di Oristano.

L'obiettivo principale del progetto è stato il raggiungimento degli standard museali minimi in termini di qualità dei servizi e delle dotazioni anche multimediali.

Nello specifico, sono stati effettuati i seguenti interventi:

- adeguamento degli impianti;
- manutenzione straordinaria;
- eliminazione delle barriere architettoniche interne alla struttura museale;
- realizzazione di spazi espositivi multimediali.

## Dati finanziari

---



**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 201.206,75
- Risorse da impegnare: € 20.793,25
  
- Risorse spese: € 200.135,65
- Risorse da spendere: € 21.864,35

**Dati generali**

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Oristano](#) [9]

Indirizzo:

Oristano, piazza E. d'Arborea

Attuatore:

[Comune di Oristano](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

**Dati finanziari**

Risorse programmate:

€ 222.000,00

Risorse impegnate:

€ 201.206,75

Risorse spese:

€ 200.135,65

Economie ammesse:

€21.864,35

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
17/09/2013  
Data fine effettiva:  
17/09/2013
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
03/02/2014  
Data fine effettiva:  
11/12/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
11/12/2015  
Data fine effettiva:  
11/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

### [Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

### [Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

## [Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Silvio Carta s.r.l. \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[28\]](#) ([OR \[8\]](#))



[29]

### [PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[29\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[30\]](#)

Comune:

[Cabras \[31\]](#) ([OR \[8\]](#))



[32]

### [PIA IND10 PERDAS PIP 451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[33\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[34\]](#) ([OR \[8\]](#))

