

Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralcio funzionale B: Completamento

Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi.

Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralcio funzionale B: Completamento

□

 [1]

L'opera consiste nel completamento di tutte le opere necessarie per rendere fruibile l'intera area oggetto degli interventi mediante lavori di: completamento dei servizi igienici dell'anfiteatro; realizzazione locale generatore emergenza; rivestimento del muro di sostegno e realizzazione del marciapiede nella zona del parcheggio autobus; realizzazione pavimentazione del vialetto carrabile di accesso; pavimentazione stradello pedonale in pietrame; fornitura e posa in opera della ringhiera in ferro lavorato lungo il perimetro del palco; realizzazione di muri di contenimento rivestiti in pietra locale; realizzazione della pavimentazione dei parcheggi.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 501.435,59
- Risorse da impegnare: € 178.564,41
- Risorse spese: € 501.408,78
- Risorse da spendere: € 178.591,22

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovo urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Laconi](#) [9]

Indirizzo:

Laconi,

Attuatore:

[Comune di Laconi](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 680.000,00

Risorse impegnate:

€ 501.435,59

Risorse spese:

€ 501.408,78

Economie ammesse:

€ 178.591,22

temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/02/2011

Data fine effettiva:

29/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

31/12/2012

Data fine effettiva:

29/04/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

30/04/2013

Data fine effettiva:

24/06/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l. \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [8])



[29]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[29\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [8])



[32]

[PIA IND10 PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paumotu](#) [34] ([UR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022