

Borsa di Giunta Digitale

Borsa di Giunta Digitale

□

 [1]

Nell'ambito del processo di dematerializzazione e informatizzazione dei flussi documentali, la Regione ha voluto aumentare l'impiego di moderne soluzioni allo scopo di garantire un'innovazione nell'operatività, introdurre soluzioni ecosostenibili, incrementare l'efficienza dei processi e ridurre i costi gestionali dell'Ente.

Il progetto ha permesso la realizzazione di un sistema tecnologico innovativo di gestione del processo di approvazione delle deliberazioni della Giunta con l'ottimizzazione della procedura, vantaggi organizzativi e sociali, notevole risparmio economico e considerevole riduzione dell'impiego di carta.

Il progetto ha compreso: 1) il servizio di analisi e sviluppo software per la realizzazione del progetto Borsa di Giunta Digitale; 2) la fornitura della piattaforma hardware e software per la gestione della Borsa con servizi accessori e fornitura dei dispositivi client di accesso; 3) il servizio di gestione della piattaforma e assistenza; 4) attività di formazione e affiancamento.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 293.025,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 293.025,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE I](#) [4]

Linea:

[LdA 1.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 293.025,00

Risorse impegnate:

€ 293.025,00

Risorse spese:

€ 293.025,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TEN-ICT)

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

26/11/2014

Data fine effettiva:

20/11/2014

- B02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
26/11/2014
Data fine effettiva:
10/12/2015
- B03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
09/12/2015
Data fine effettiva:
09/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VIII \[28\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[29\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [8])

[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022