

Velocizzazione degli impianti ferroviari (Villamassargia, Decimomannu, Siliqua, Oristano, Bauladu, Macomer, Chilivani e Olbia)

Velocizzazione degli impianti ferroviari (Villamassargia, Decimomannu, Siliqua, Oristano, Bauladu, Macomer, Chilivani e Olbia)


□

 [1]

Il progetto prevede il miglioramento e la velocizzazione degli impianti ferroviari di Villamassargia, Decimomannu, Siliqua, Oristano, Bauladu, Macomer, Chilivani. In particolare sono previsti i lavori per:

- l'armamento, ovvero elementi di struttura della ferrovia;
- gli impianti di segnalamento e sicurezza (IS) e sugli impianti per luce e forza motrice (LFM);
- i diversi sistemi di controllo dei treni (sulle linee e nelle stazioni), finalizzati alla messa in efficienza, all'aumento della velocità di percorrenza e al miglioramento della sicurezza;
- i cavi a fibre ottiche, in previsione della velocizzazione degli impianti ferroviari delle stazioni interessate.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 17.280.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 17.126.063,44
- Risorse da spendere: € 153.936,56

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Ferrovie](#) [4]

Azione:

[Azione - Velocizzazione degli impianti ferroviari \(Villamassargia, Decimomannu, Siliqua, Oristano, Bauladu, Macomer, Chilivani e Olbia\)](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[RFI Gruppo Ferrovie dello Stato](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 17.280.000,00

Risorse impegnate:

€ 17.280.000,00


Risorse spese:

€ 17.126.063,44

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:



Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
26/03/2012
Data fine effettiva:
30/06/2012
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio prevista:
05/05/2012
Data fine prevista:
23/12/2021
Data inizio effettiva:
05/05/2012
Data fine effettiva:
n.d.
- A05 - Collaudo
Data inizio prevista:
29/05/2014
Data fine prevista:
31/08/2022
Data inizio effettiva:
29/05/2014
Data fine effettiva:
n.d.

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]


- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [27]

[POR FESR 2014-2020](#) [28]

- [Asse VIII](#) [29]

- [Azione 8.1.1](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])



[31]

[ICOOLHUNT SRL](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [32]

- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Pula](#) [34] ([CA](#) [8])



[35]

[SarduPro S.r.l.](#) [35]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [32]

- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022

