


Pauli Arbarei - Centro di esposizione e vendita prodotti locali "Via Verdi" Realizzazione e sistemazione area - I° Lotto esecutivo

Pauli Arbarei - Centro di esposizione e vendita prodotti locali "Via Verdi" Realizzazione e sistemazione area - I° Lotto esecutivo

□ [1]

Il progetto ha permesso la valorizzazione dell'area all'incrocio tra via Verdi e via Milano ove è prevista la realizzazione di un Centro servizi per l'esposizione e la vendita dei prodotti locali. Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 137.428,86
- Risorse da impegnare: € 2.571,14

- Risorse spese: € 137.428,86
- Risorse da spendere: € 2.571,14

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Pauli Arbarei](#) [9]

Indirizzo:

Pauli Arbarei, Via Papa Giovanni XXIII 6

Attuatore:

[Comune di Pauli Arbarei](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 140.000,00

Risorse impegnate:

€ 137.428,86

Risorse spese:

€ 137.428,86

Economie ammesse:

€2.571,14

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
03/04/2008
Data fine effettiva:
03/06/2008
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
22/09/2008
Data fine effettiva:
16/02/2009
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
23/02/2009
Data fine effettiva:
23/02/2009

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[ID SAID_004 "Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2" \[24\]](#)


[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VI \[26\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[27\]](#)

Comune:

[Villacidro \[28\]](#) ([VS \[8\]](#))



[29]

[ID SAID_005 "Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci" \[29\]](#)


[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VI \[26\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[27\]](#)

Comune:

[San Gavino Monreale \[30\]](#) ([VS \[8\]](#))



[31]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri \[31\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse IV \[32\]](#)

- [Azione 4.1.1 \[33\]](#)

Comune:

[Sanluri \[34\]](#) ([VS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

