

Riconversione dell'ex mattatoio in struttura logistica per l'esposizione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari

Riconversione dell'ex mattatoio in struttura logistica per l'esposizione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari

□

 [1]

Il Comune di Orotelli con l'intervento in oggetto ha realizzato una struttura che permetta l'ottimizzazione logistica per produzioni agroalimentari. Il rapporto d'area rileva tra le opportunità per le linee strategiche delle zone interne la necessità di un miglioramento logistico per la distribuzione dei prodotti agroalimentari finalizzato al recupero e alla valorizzazione di prodotti agricoli e specialità locali, incentrati su processi di certificazione e di denominazione. In tale ottica si è proceduto alla riqualificazione di una struttura sita nella zona P.I.P. del comune di Orotelli, originariamente destinata al mattatoio, ma oramai da anni in disuso. La struttura di 380 mq circa di superficie è stata riconvertita in un centro di stoccaggio e di distribuzione dei prodotti agroalimentari. L'esigenza è nata dal fatto che Orotelli si trova in posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione principali della Sardegna centrale.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 600.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 599.998,38
- Risorse da spendere: € 1,62

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Orotelli](#) [9]

Indirizzo:

Orotelli, Corso Vittorio Emanuele 74

Attuatore:

[Comune di Orotelli](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 600.000,00

Risorse impegnate:

€ 600.000,00

Risorse spese:

€ 599.998,38

Economie ammesse:

€1,62

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempiistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
22/04/2008
Data fine effettiva:
21/01/2010
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
07/12/2010
Data fine effettiva:
09/08/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
15/09/2013
Data fine effettiva:
07/11/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])



[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]

- [Asse VI](#) [34]

- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])

