Completamento interventi di valorizzazione e riqualificazione urbana del paese Comune di Villaputzu

Completamento interventi di valorizzazione e riqualificazione urbana del paese Comune di Villaputzu

[1]

L'intervento è finalizzato alla riqualificazione del centro urbano di Villaputzu (CA) e risulta a completamento di interventi già avviati e conclusi in annualità precedenti, finanziati interamente dall'amministrazione comunale. Nello specifico i lavori riguardano la realizzazione di percorsi per raggiungere i monumenti presenti, utilizzando prevalentemente materiali lapidei locali o provenienti da località della provincia. Inoltre, per evitare interventi successivi che potessero compromettere le opere realizzate, ove necessario, è stata operata la sostituzione di tutti i sottoservizi a rete presenti.
L'intervento ricade parzialmente nel centro matrice, non sono previste azioni di educazione ambientale.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse impegnate: € 274.105,72
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 274.105,72
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE V [4]
Linea:
LdA 5.2.1.a CRP [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Rinnovamento urbano e rurale [7]
Provincia:
Cagliari [8]
Comune:
Villaputzu [9]
Indirizzo:
Villaputzu, Piazza Marconi 1
Attuatore:
Comune di Villaputzu [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 274.105,72
Risorse impegnate:
€ 274.105,72
Risorse spese:
€ 274.105,72
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Data inizio effettiva:
02/02/2010
Data fine effettiva:
09/02/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  23/05/2011
  Data fine effettiva:
  06/04/2012
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  06/04/2012
  Data fine effettiva:
  06/04/2012

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:
Buggerru [23] (CI [19])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia


[25]
Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]
POR FESR 2014-2020 [26]
- Asse VIII [27]
- Azione 8.1.1 [28]
Comune:
Cagliari [29] (CA [8])

[30]
ICOOLHUNT SRL [30]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]
Comune:
Pula [33] (CA [8])

[34]
SarduPro S.r.l. [34]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]
Comune:
Cagliari [29] (CA [8])
Vedi tutti [35]
Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna