Belvir di Giampaolo Carboni (Realizzazione albergo nell'Area Marina di Villassimius)

Belvir di Giampaolo Carboni (Realizzazione albergo nell'Area Marina di Villassimius)

Progetto di sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con le esigenze ambientali.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 113.597,87
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 113.597,87
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE IV [3]
Linea:
LdA 4.2.1.c [4]
Tipo operazione:
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui [5]
Categoria intervento:
Ricerca e innovazione [6]
Provincia:
Cagliari [7]
Comune:
Villasimius [8]
Indirizzo:
Villasimius, via umberto 99
Attuatore:
Belvir di Giampaolo Carboni [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 113.597,87
Risorse impegnate:
€ 113.597,87
Risorse spese:
€ 113.597,87
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Assistenza alle PMI nella promozione di prodotti e processi di produzione ecologici (...)

Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento
  Data inizio effettiva:
  04/06/2010
  Data fine effettiva:
  04/06/2010
- E02 - Esecuzione investimenti
  Data inizio effettiva:
  04/06/2010
  Data fine effettiva:
  28/06/2013

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- E03 - Chiusura intervento
  Data inizio effettiva:
  28/06/2013
  Data fine effettiva:
  28/06/2013

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]
Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]
Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]
Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]
Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]
Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [3]
- LdA 4.1.2.b [21]
Comune:
Buggerru [22] (CI [19])
Vedi tutti [23]

Altri progetti nella provincia

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

 [24]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [24]

POR FESR 2014-2020 [25]

- Asse VIII [26]
- Azione 8.1.1 [27]

Comune:

Cagliari [28] (CA [7])

[29]

ICOOLHUNT SRL [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:

Pula [32] (CA [7])

[33]

SarduPro S.r.l. [33]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:

Cagliari [28] (CA [7])

Vedi tutti [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna