Cantieri di legalità - Azione 2c - Cittadini Glocali

Cantieri di legalità - Azione 2c - Cittadini Glocali

Questo progetto corrisponde ad una sub-azione inserita all'interno di un Progetto più complesso approvato come unico "Cantieri di legalità". La specifica sub-azione/operazione ha avuto per oggetto la realizzazione di un percorso consapevole di studio e confronto tra i giovani, sia nella propria realtà locale, sia nelle realtà nel resto dell'Europa sui temi della legalità e della cittadinanza attiva. Pertanto le attività della sub-azione si sono sostanziate nell'organizzazione di incontri di confronto e dibattito tra gruppi di lavoro giovanili intercomunali; incontri informativi presso l e agenzie del territorio che hanno competenze in ordine alle opportunità di apprendimento offerte dall'Unione Europea; individuazione di un gruppo partner straniero con il quale attivare relazioni di confronto e scambio sui temi della legalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 89.846,01
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 89.846,01

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE II [3]
Linea:
LdA 2.1.1.a [4]
Tipo operazione:
Acquisizione di beni e servizi [5]
Categoria intervento:
Inclusione sociale [6]
Provincia:
Sassari [7]
Comune:
Bono [8]
Indirizzo:
Bono, CORSO ANGIOY 2
Attuatore:
Consorzio Sviluppo Civile [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 89.846,01
Risorse impegnate:
€ 89.846,01
Risorse spese:
€ 89.846,01
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto
  Data inizio effettiva:
  20/07/2011
  Data fine effettiva:
  20/07/2011

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- C02 - Esecuzione Fornitura
  Data inizio effettiva:
  20/07/2011
  Data fine effettiva:
  28/09/2012
- C03 - Verifiche e controlli
  Data inizio effettiva:
  28/09/2012
  Data fine effettiva:
  28/09/2012

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Buggerru [23] (CI [19])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia

[25]
Tivinci Srl [25]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Alghero [28] (SS [7])

[29]
The Jonathan Project S.r.l. [29]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Sassari [30] (SS [7])

[31]
Verding Srl [31]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Alghero [28] (SS [7])
Vedi tutti [32]
Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna