Assistenza Tecnica al Piano di Comunicazione POR FESR Sardegna 2007-2013

Assistenza Tecnica al Piano di Comunicazione POR FESR Sardegna 2007-2013

Attività di Assistenza Tecnica all'attuazione del Piano di Comunicazione del POR FESR Sardegna 2007-2013. L'Autorità di Gestione, responsabile delle azioni di informazione e pubblicità ha adottato il Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-2013, in cui vengono definiti obiettivi, strategie, target, strumenti e azioni per informare i cittadini, le istituzioni e le imprese sulle opportunità offerte dal Programma. Tutta l'attività è finalizzata a rendere maggiormente consapevoli i cittadini del ruolo svolto dall'Ue attraverso il finanziamento dei Programmi per lo sviluppo; a divulgare i risultati e valorizzare i più significativi interventi realizzati; a rendere più trasparente l'attività della pubblica amministrazione e garantire parità di accesso alle informazioni, a divulgare il valore aggiunto dell'intervento comunitario nel territorio, attraverso una maggiore visibilità dell'Unione europea verso i cittadini, il pubblico, le imprese e le pubbliche autorità.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 4.718.494,81
- Risorse da impegnare: € 600.220,67

- Risorse spese: € 3.022.043,57
- Risorse da spendere: € 2.296.671,91

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE VII [3]
Linea:
LdA 7.1.3.a [4]
Tipo operazione:
Acquisizione di beni e servizi [5]
Categoria intervento:
Rafforzamento capacità della PA [6]
Provincia:
SARDEGNA - Tutte le province [7]
Comune:
Tutti i comuni [8]
Indirizzo:
,
Attuatore:
Regione Autonoma della Sardegna [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 5.318.715,48
Risorse impegnate:
€ 4.718.494,81
Risorse spese:
€ 3.022.043,57
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Valutazioni e studi, informazioni e comunicazione

Tempistica del progetto

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- C01 - Definizione e stipula contratto
  Data inizio effettiva:
  28/03/2012
  Data fine effettiva:
  28/03/2012
- C02 - Esecuzione Fornitura
  Data inizio prevista:
  28/03/2012
  Data fine prevista:
  15/07/2018
  Data inizio effettiva:
  28/03/2012
  Data fine effettiva:
  n.d.
- C03 - Verifiche e controlli
  Data inizio prevista:
  15/07/2018
  Data fine prevista:
  15/07/2018

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:

Buggerru [23] (CI [19])

Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia

 [25]

IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE [25]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE I [26]
- LdA 1.1.1.a [27]

Comune:

Tutti i comuni [28]

[29]

Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE I [26]
- LdA 1.1.1.a [27]

Comune:

Tutti i comuni [28]

[30]

Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISaR) [30]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE I [26]
- LdA 1.2.1.c [31]

Comune:

Tutti i comuni [28]

Vedi tutti [32]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna