Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Parco naturale regionale di Molentargius Saline

Intervento di sostenibilità ambientale nella struttura del C.E.A.S. del Parco naturale regionale di Molentargius Saline

Realizzazione del progetto di riqualificazione energetica e della funzionalità del CEAS Molentargius-Saline. I CEAS svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile e azioni di informazione e educazione all'ambiente, oltre ad un'attività documentale sui temi della sostenibilità e dell'ambiente. La Regione Sardegna promuove un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostiene l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare un turismo sostenibile. Diffondere la cultura ambientale è un investimento per il futuro, perché aumenta la consapevolezza dei cittadini sull'importanza delle risorse naturali e sulla loro conservazione.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse impegnate: € 124.967,20
- Risorse da impegnare: € 32,80

- Risorse spese: € 124.967,20
- Risorse da spendere: € 32,80

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE IV [3]
Linea:
LdA 4.1.2.c [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [6]
Provincia:
Cagliari [7]
Comune:
Cagliari [8]
Indirizzo:
Cagliari,
Attuatore:
Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 125.000,00
Risorse impegnate:
€ 124.967,20
Risorse spese:
€ 124.967,20
Economie ammesse:
€32,80
Temi prioritari:
Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Data inizio effettiva:
26/06/2013
Data fine effettiva:
11/07/2013

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  15/09/2013
  Data fine effettiva:
  31/07/2015
- A05 - Collaudo
  Data inizio prevista:
  15/09/2013
  Data fine prevista:
  15/09/2013

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [3]
- LdA 4.1.2.b [21]
Comune:
Buggerru [22] (CI [19])
Vedi tutti [23]

Altri progetti nella provincia


[24]
Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [24]
POR FESR 2014-2020 [25]
- Asse VIII [26]
- Azione 8.1.1 [27]
Comune:
Cagliari [8] (CA [7])

[28]
ICOOLHUNT SRL [28]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE VI [29]
- LdA 6.2.1.a [30]
Comune:
Pula [31] (CA [7])

[32]
SarduPro S.r.l. [32]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE VI [29]
- LdA 6.2.1.a [30]
Comune:
Cagliari [8] (CA [7])
Vedi tutti [33]
Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna