Lavori di ristrutturazione immobile Regina Elena - completamento casa riposo anziani

Lavori di ristrutturazione immobile Regina Elena - completamento casa riposo anziani

[1]

L'intervento consiste nel risanamento conservativo e nelle opere di completamento funzionale dell'immobile relative agli impianti termici, elettrici, idrico sanitari e fognari; di adeguamento alle norme per la sicurezza e di ultimazione delle forniture dei sanitari, degli apparecchi illuminanti nonché di buona parte degli infissi interni. L'intero edificio verrà adeguato alle prescrizioni antincendio, sarà dotato di un adeguato numero di estintori, delle opportune porte tagliafuoco e di una scala di sicurezza.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 676.389,44
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 676.389,44

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE V [4]
Linea:
LdA 5.2.1.a CRP [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Rinnovamento urbano e rurale [7]
Provincia:
Sassari [8]
Comune:
Osilo [9]
Indirizzo:
Osilo,
Attuatore:
Comune di Osilo [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 676.389,44
Risorse impegnate:
€ 676.389,44
Risorse spese:
€ 676.389,44
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  30/03/2011
  Data fine effettiva:
  30/03/2011

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  20/11/2012
  Data fine effettiva:
  29/04/2013
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  29/04/2013
  Data fine effettiva:
  29/04/2013

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]
Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.2.1.a [13]
Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]
Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.1.2.a URB [17]
Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]
Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Buggerru [23] (CI [19])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia

[25]
Tivinci Srl [25]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Alghero [28] (SS [8])

[29]
The Jonathan Project S.r.l. [29]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Sassari [30] (SS [8])

[31]
Verding Srl [31]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Alghero [28] (SS [8])
Vedi tutti [32]
Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna