Borsa di Giunta Digitale

Borsa di Giunta Digitale

[1]

Nell’ambito del processo di dematerializzazione e informatizzazione dei flussi documentali, la Regione ha voluto aumentare l’impiego di moderne soluzioni allo scopo di garantire un’innovazione nell’operatività, introdurre soluzioni ecosostenibili, incrementare l’efficienza dei processi e ridurre i costi gestionali dell’Ente.
Il progetto ha permesso la realizzazione di un sistema tecnologico innovativo di gestione del processo di approvazione delle deliberazioni della Giunta con l'ottimizzazione della procedura, vantaggi organizzativi e sociali, notevole risparmio economico e considerevole riduzione dell’impiego di carta.
Il progetto ha compreso: 1) il servizio di analisi e sviluppo software per la realizzazione del progetto Borsa di Giunta Digitale; 2) la fornitura della piattaforma hardware e software per la gestione della Borsa con servizi accessori e fornitura dei dispositivi client di accesso; 3) il servizio di gestione della piattaforma e assistenza; 4) attività d formazione e affiancamento.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 293.025,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse spese: € 293.025,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE I [4]
Linea:
LdA 1.1.1.a [5]
Tipo operazione:
Acquisizione di beni e servizi [6]
Categoria intervento:
Agenda digitale [7]
Provincia:
Cagliari [8]
Comune:
Cagliari [9]
Indirizzo:
Cagliari,
Attuatore:
Regione Autonoma della Sardegna [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 293.025,00
Risorse impegnate:
€ 293.025,00
Risorse spese:
€ 293.025,00
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TEN-ICT)

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto
  Data inizio effettiva:
  26/11/2014
  Data fine effettiva:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

26/11/2014

- B02 - Esecuzione Fornitura
  Data inizio effettiva:
  26/11/2014
  Data fine effettiva:
  10/12/2015
- B03 - Verifiche e controlli
  Data inizio effettiva:
  09/12/2015
  Data fine effettiva:
  09/12/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE V [13]

- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:

Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE V [13]

- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:

Carbonia [19] (CI [20])

[21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE IV [22]

- LdA 4.1.2.b [23]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Comune:
Buggerru [24] (CI [20])
Vedi tutti [25]

Altri progetti nella provincia


[26]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [26]
POR FESR 2014-2020 [27]
- Asse VIII [28]
- Azione 8.1.1 [29]
Comune:
Cagliari [9] (CA [8])

[30]

ICOOLHUNT SRL [30]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]
Comune:
Pula [33] (CA [8])

[34]

SarduPro S.r.l. [34]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]
Comune:
Cagliari [9] (CA [8])
Vedi tutti [35]
Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna