

Regione	Delibera	APQ/SAD	Codice intervento	Intervento	Conferma rilevanza strategica (SI/NO)	Motivazioni rilevanza strategica	Eventuali criticità/ opportunità	Costo totale intervento (in euro)	FSC1	Altre fonti	Stato amm.vo Strumento	Stato Procedurale	Tipo Fase	Assunzione OGV	Data assunzione OGV	fino al 2013	2014	2015	2016	2017	oltre 2017
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNICA_01	Polo Universitario di Cagliari - Razionalizzazione strategica della Cittadella Universitaria di Monserrato con accorpamento di tutte le strutture per la didattica e per la ricerca della Facoltà di Farmacia, della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da destinare alla didattica (aule e laboratori) per la Facoltà di Farmacia, la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e la Facoltà di Medicina e Chirurgia e allestimento funzionale e strumentale degli spazi (16.500 mq ca)	SI			48.000.000,00	30.000.000 (di cui 6.000.000 a valere sulla Del.CIPE 93/2012)	9.800.000 L.R. 1/2011; 2.200.000 UNICA; 6.000.000 L.R. 7/2007	Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	11-apr-13	-	22.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNICA_02	Polo Universitario di Cagliari - Razionalizzazione strategica della Cittadella Universitaria di Monserrato con accorpamento di tutte le strutture per la didattica e per la ricerca della Facoltà di Farmacia, della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica come Centro di servizi comuni di alta qualificazione tecnologica per la ricerca delle Facoltà di Farmacia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Medicina e Chirurgia (CeSAR) e allestimento delle strutture tecnologiche (3.000 mq ca)	SI																
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNICA_03	Polo Universitario di Cagliari - Sistema informatico gestionale integrato a supporto delle scelte strategiche dell'Ateneo in tema di didattica e di ricerca e potenziamento dei servizi on line agli studenti, anche in relazione alla dematerializzazione dei documenti cartacei nella pubblica amministrazione	SI			3.000.000,00	3.000.000,00		Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	15-mar-12	1.082.085,00	1.100.000,00	817.915,00	-	-	-
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNICA_04	Polo Universitario di Cagliari - Razionalizzazione e potenziamento delle strutture disponibili nel "campus" urbano del comune di Cagliari a servizio dei Poli Universitari dell'Ingegneria e Architettura, Umanistico ed Economico Giuridico dal complesso di Piazza d'Armi e via Is Maglias (Ingegneria) e Via Trentino (Scienze della Terra) fino alla Via Ospedale (ex Clinica Aresu e Clinica Pediatrica) 4 lotti funzionali: 1) Riqualficazione dell'edificio ex Medicina del Lavoro ; 2) Riqualficazione dell'edificio ex Clinica Aresu; 3) Riqualficazione dell'edificio della ex Clinica Pediatrica; Riqualficazione dell'edificio di Via Trentino (Scienze della Terra) ; 4) realizzazione della nuova Biblioteca di Ingegneria nel complesso di Piazza d'Armi e via Is Maglias e dei relativi allestimenti tecnologici.	SI			8.000.000,00	8.000.000,00		Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	03-apr-12	878.910,00	2.328.607,00	4.792.483,00	-	-	-

Regione	Delibera	APQ/SAD	Codice intervento	Intervento	Conferma rilevanza strategica (S/NO)	Motivazioni rilevanza strategica	Eventuali criticità/ opportunità	Costo totale intervento (in euro)	FSC1	Altre fonti	Stato amm.vo Strumento	Stato Procedurale	Tipo Fase	Assunzione OGV	Data assunzione OGV	fino al 2013	2014	2015	2016	2017	oltre 2017
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNICA_05	Polo Universitario di Cagliari - Orto Botanico	SI	La realizzazione del nuovo Orto botanico presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, ha valenza strategica, poiché concorre alla realizzazione di una Cittadella della Scienza autonoma e funzionale, che completa la concentrazione delle diverse strutture delle Facoltà scientifiche. L'accorpamento dei servizi consentirà, nello specifico, agli studenti, ai docenti e ai ricercatori della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di fruire di strutture ad essa dedicate situate in un contesto organico, superando le disconomie legate all'ubicazione a Cagliari dell'attuale Orto Botanico, razionalizzando i tempi e massimizzando le sinergie.		3.000.000,00	3.000.000,00	-	Istruttoria avviata	Studio di fattibilità	In Itinere	NO	30-apr-16	-	-	-	2.000.000,00	1.000.000,00	-
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNISS_01	Polo Universitario di Sassari - Polo Agrario Veterinario Potenziamento didattica Dipartimenti (ex Facoltà) di Agraria	SI			3.600.000,00	3.600.000,00	-	Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	04-ago-11	42.000,00	558.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNISS_02	Polo Universitario di Sassari - Polo Agrario Veterinario Potenziamento didattica Dipartimenti (ex Facoltà) di Veterinaria	SI			5.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00 L.R. 7/2007	Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	24-lug-13	58.000,00	542.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-	
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNISS_03	Polo Universitario di Sassari - Realizzazione Orto Botanico - Completamento Realizzazione dell'Area Bionaturalistica	SI	Conclusione della più importante opera infrastrutturale dell'Università di Sassari - Realizzazione di spazi per dipartimenti scientifici, di un polo congressuale, di un orto botanico a livello mediterraneo, di un museo della scienza.	Criticità: Slittamento di 3 mesi della procedura autorizzativa comunale. Opportunità: realizzazione di un polo culturale a livello nazionale e mediterraneo in grado di attrarre flussi di ricerca a livello sovranazionale.	27.216.886,07	18.000.000,00	9.216.886,07 UNISS di cui: -3.102.108,59 Fondi MIUR; - 6.114.777,48 Cassa Depositi e Prestiti	Istruttoria avviata	Progettazione Definitiva	In Itinere	NO	30 settembre 2014	300.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	4.500.000,00	-	
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNISS_04	Polo Universitario di Sassari - Costruzione nuova Sede Dipartimenti (ex Facoltà) di Farmacia complesso Monserrato	SI			7.000.000,00	7.000.000,00	-	Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	30-dic-11	320.000,00	1.000.000,00	2.680.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNISS_05	Polo Universitario di Sassari - Realizzazione polo umanistico di via Roma - Dipartimenti (ex Facoltà) di Lettere e Lingue	SI			18.727.739,21	9.000.000,00	5.200.000,00 LR 1/2011; 4.527.739,21 Fondi Università, di cui 3.927.739,21 per acquisizione edificio Ex Istituto dei Ciechi.	Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	04-ago-11	4.297.739,21	1.430.000,00	3.272.260,79	-	-	
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNISS_06	Polo Universitario di Sassari - Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università	SI			17.800.000,00	17.800.000,00	-	Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	26-ott-11	455.000,00	2.545.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.800.000,00	-
Sardegna	78/2011	Conoscenza	UNISS_07	Polo Universitario di Sassari - Ristrutturazione Sede Dipartimenti (ex Facoltà) di Economia	SI			4.000.000,00	4.000.000,00	-	Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	03-mar-10	908.000,00	592.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-
Sardegna	78/2011	Conoscenza	AASS	Accademia delle arti di Sassari - RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCADEMIA	SI	L'Accademia di Belle Arti di Sassari è l'unico Istituto di Alta Formazione Artistica presente in Sardegna. La rilevanza strategica dell'intervento è data dalla possibilità di utilizzare tali fondi per risanare gli edifici che attualmente ospitano l'Accademia (un corpo centrale e di tre padiglioni e di una unità immobiliare di recente acquisizione), i quali necessitano di interventi strutturali consistenti, molti di questi di primaria importanza per la messa in sicurezza degli stessi. Si vogliono in tal modo creare le condizioni per soddisfare le esigenze di una offerta formativa altamente specialistica.	Criticità: attualmente, l'Accademia non possiede risorse finanziarie tali da avviare le procedure di gara volte alla stipula delle OGV. Opportunità: possibilità di costituire, unitamente ai confinanti edifici della Università degli Studi di Sassari, un polo umanistico di eccellenza; una vera e propria cittadella delle arti similmente a quanto avviene in altri paesi dell'U.E.	4.750.000,00	4.750.000,00	-	Istruttoria avviata	Studio di fattibilità	Conclusa	NO	31-dic-14	-	500.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	-	-
Sardegna	78/2011	Conoscenza	ERSU_SS	ERSU Sassari - CAMPUS UNIVERSITARIO 500 POSTI E SERVIZI ACCESSORI	SI	Incremento dei servizi attualmente insufficienti per rendere effettivo il diritto allo studio costituzionalmente garantito	Criticità: problemi urbanistici relativi al PUC di Sassari	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00: Art. 27 co. 1 della LR 2/2007 (12.500.000) + Art. 4 co. 1 della LR 3/2008 (7.500.000)	Istruttoria avviata	Studio di fattibilità	In Itinere	NO	31-dic-14	-	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Sardegna	78/2011	Conoscenza	SARIS03-C	ERSU Cagliari - CAMPUS UNIVERSITARIO 683 POSTI Blocchi A e B)*	SI	Attraverso la realizzazione di tale intervento, si completerebbe il più ampio intervento "Potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell'Università di Cagliari", parte del quale è in fase di realizzazione (APQ Istruzione e Università).	Criticità: necessità di giungere alla definizione dell'Accordo di programma (ex articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000) che consentirà la modifica del Programma Integrato di Riqualificazione urbana ex L.R. 16/9 relativo alle aree site in Cagliari nel V.le La Playa.	25.703.581,00	25.703.581,00	-	Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	Conclusa	NO	31-dic-14	-	-	4.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	3.703.581,00
Sardegna	78/2011	Conoscenza	ERSU_02	ERSU Cagliari - Riqualificazione edilizia delle Case dello Studente e delle mense	SI			7.391.129,19	6.558.040,00	833089,19 (fondi ERSU CA)	Istruttoria avviata	Realizzazione	In Itinere	SI	19-lug-13	660.041,10	2.841.000,00	2.887.998,90	169.000,00	-	-

Regione	Delibera	APQ/SAD	Codice intervento	Intervento	Conferma rilevanza strategica (S/NO)	Motivazioni rilevanza strategica	Eventuali criticità/ opportunità	Costo totale intervento (in euro)	FSC1	Altre fonti	Stato amm.vo Strumento	Stato Procedurale	Tipo Fase	Assunzione OGV	Data assunzione OGV	fino al 2013	2014	2015	2016	2017	oltre 2017	
Sardegna	87/2012	Bonifiche		SIN La Maddalena Bonifica area marina	SI	Riqualificazione e valorizzazione del territorio ai fini produttivi e turistici	Assenza delle risorse statali per l'esecuzione del progetto di bonifica - Vincoli del patto di stabilità		5.000.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione Definitiva	Da adeguare allo stanziamento	NO	31.12.2014	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Sardegna	87/2012	Bonifiche	RSG01	SIN Sulcis Iglesiente, Macro area Valle del Rio San Giorgio	SI	Riqualificazione e valorizzazione del territorio ai fini produttivi e turistici	IGEA Soggetto attuatore dell'intervento si trova in una situazione di transizione dovuta alla trasformazione della Società in Agenzia Regionale - Vincoli del patto di stabilità	31.709.700,00			Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	31.12.2014	-	400.000,00	1.200.000,00	5.300.000,00	10.700.000,00	14.109.700,00	
Sardegna	87/2012	Bonifiche	MVL02	SIN Sulcis Iglesiente, Macro area Montevecchio Levante	SI	Riqualificazione e valorizzazione del territorio ai fini produttivi e turistici	IGEA Soggetto attuatore dell'intervento si trova in una situazione di transizione dovuta alla trasformazione della Società in Agenzia Regionale - Vincoli del patto di stabilità	23.500.000,00			Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	31.12.2014	-	400.000,00	600.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00	8.200.000,00	
Sardegna	87/2012	Bonifiche	MVP03	SIN Sulcis Iglesiente, Macro area Montevecchio Ponente	SI	Riqualificazione e valorizzazione del territorio ai fini produttivi e turistici	IGEA Soggetto attuatore dell'intervento si trova in una situazione di transizione dovuta alla trasformazione della Società in Agenzia Regionale - Vincoli del patto di stabilità	40.236.096,00			Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	31.12.2014	-	400.000,00	600.000,00	10.535.000,00	11.700.000,00	17.001.096,00	
Sardegna	62/2011	Idrico Multisetoriale (89 ML)	SAIDABB001	Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Sili - Oristano	SI			11.000.000,00	11.000.000,00	-	Istruttoria da avviare	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	15/02/2015	-	50.000,00	450.000,00	6.800.000,00	3.700.000,00	-	
Sardegna	62/2011	Idrico Multisetoriale (89 ML)	SAIDABB002	Riassetto dell'alimentazione idropotabile del vasto hinterland cagliaritano	SI			23.000.000,00	23.000.000,00	-	Istruttoria da avviare	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	10/03/2016	-	50.000,00	50.000,00	750.000,00	10.170.000,00	11.980.000,00	
Sardegna	62/2011	Idrico Multisetoriale (89 ML)	SAIDABB003	Lavori di interconnessione col potabilizzazione di Torpè schema n° 8 Siniscola NPRGA	SI			20.000.000,00	20.000.000,00	-	Istruttoria da avviare	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	10/03/2015	-	150.000,00	600.000,00	8.800.000,00	8.500.000,00	1.950.000,00	
Sardegna	62/2011	Idrico Multisetoriale (89 ML)	SAIDABB004	Schema n.3 Casteldoria - condotte per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru	SI			5.000.000,00	5.000.000,00	-	Istruttoria da avviare	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	10/03/2015	-	100.000,00	300.000,00	4.150.000,00	450.000,00	-	
Sardegna	62/2011	Idrico Multisetoriale (89 ML)	SAIDABB005	Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT 2005-2007 - Distretto 3	SI			14.000.000,00	14.000.000,00	-	Istruttoria da avviare	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	10/12/2015	-	100.000,00	50.000,00	5.600.000,00	6.250.000,00	2.000.000,00	
Sardegna	62/2011	Idrico Multisetoriale (89 ML)	SAIDABB006	Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT 2005-2007 - Distretto 6	SI			16.000.000,00	16.000.000,00	-	Istruttoria da avviare	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	10/12/2015	-	100.000,00	50.000,00	6.350.000,00	7.150.000,00	2.350.000,00	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_001	- Adeguamento e potenziamento sezione di trattamento terziario depuratore IS ARENAS Cagliari - Schema PTA 275	SI			2.000.000,00	2.000.000,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	20/01/2014	45.000,00	55.000,00	1.660.000,00	240.000,00	-	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_0123	- Adeguamento funzionale e potenziamento dell'impianto di depurazione urbano di Olbia Schema n°62 del PdTA	SI			2.500.000,00	1.781.000,00	719.000,00	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	30/02/2014	18.000,00	130.000,00	1.633.000,00				
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_002	- Adeguamento funzionale e potenziamento dell'impianto di depurazione urbano di San Teodoro Schema n°99 del PdTA	SI			2.500.000,00	2.500.000,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	10/02/2014	50.000,00	55.000,00	2.020.000,00	375.000,00	-	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_003	- Riordino e razionalizzazione rete fognaria della fascia costiera di Quartu Sant'Elena-Lotto di completamento estendimento rete Terra Mala a Capitanata	SI			8.500.000,00	8.500.000,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	30/07/2014	20.000,00	280.000,00	100.000,00	6.900.000,00	1.200.000,00	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_004	- Completamento schema fognario depurativo "S. Antioco" (n.306 PRRA) - impianto di depurazione	SI			6.584.342,00	6.584.342,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	30/10/2014	85.000,00	155.000,00	15.000,00	2.600.000,00	3.729.342,00	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_005	- Adeguamento schema fognario depurativo n° 66 e n°352 - I e II Stralcio Funzionale - Badesi	SI			4.459.101,00	4.459.101,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	09/01/2014	70.000,00	170.000,00	3.300.000,00	919.101,00	-	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_006	- Adeguamento schema fognario depurativo n° 223 - Nucleo ind.Tortoli-	SI			4.000.000,00	4.000.000,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	09/01/2014	55.000,00	155.000,00	3.000.000,00	790.000,00	-	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_007	- Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 "Bosa" - Collettori	SI			4.000.000,00	4.000.000,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	09/01/2014	85.000,00	160.000,00	2.100.000,00	1.655.000,00	-	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_008	- Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 "Bosa" - Depuratore consortile	SI			2.300.000,00	2.300.000,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	29/01/2014	45.000,00	85.000,00	1.200.000,00	970.000,00	-	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_014	- Completamento depuratore consortile di Ibono (ID 2006-1071) e nuovo collettore fognario di Elini (2006-1064)	SI			1.600.000,00	-	1.600.000,00	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	22/01/2014							

Regione	Delibera	APQ/SAD	Codice intervento	Intervento	Conferma rilevanza strategica (S/N/O)	Motivazioni rilevanza strategica	Eventuali criticità/ opportunità	Costo totale intervento (in euro)	FSC1	Altre fonti	Stato amm.vo Strumento	Stato Procedurale	Tipo Fase	Assunzione OGV	Data assunzione OGV	fino al 2013	2014	2015	2016	2017	oltre 2017	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_009	- Adeguamento al D.Lgs.152/2006 degli schemi fognario depurativi "Lago Omodeo". Depuratori singoli di Samugheo e consorzi di Abbasanta-Ghilarza-Norbello. (ID 2006-1100 n° 184 "Samugheo" e ID 2007-020 n° 161 - "Abbasanta Ghilarza Norbello")	SI			1.300.000,00	1.300.000,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	24/01/2014	70.000,00	60.000,00	1.170.000,00	-	-	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_010	- Schema fognario-depurativo n° 114 - Adeguamento dell'impianto di depurazione di Sos Alinos - Orosei	SI			7.500.000,00	1.720.000,00	5.780.000,00	Firmato	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	30/06/2014	40.000,00	210.000,00	25.000,00	1.445.000,00			
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_011	- Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico - Sorso	SI			1.800.000,00	1.800.000,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	09/01/2014	22.000,00	95.000,00	1.205.000,00	478.000,00	-	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDABB_012	- Completamento dei collettori fognari e degli impianti di sollevamento al servizio del compulvio ovest dell'abitato di Iglesias.	SI			1.200.000,00	1.200.000,00	-	Firmato	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	30/10/2014	17.000,00	90.000,00	503.000,00	590.000,00	-	-	
Sardegna	60/2012	Fognario depurativo	SAFDCA001	- Realizzazione della rete di distribuzione delle acque depurate provenienti dall'impianto di Molentargius verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città di Cagliari.	SI			5.400.000,00	4.000.000,00	1.400.000,00	Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	28/11/2013	60.302,07	1.619.697,93	2.320.000,00				
Sardegna	78/2011	Sanità	AOUSS 78-11-17	Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Ampliamento del complesso Ospedaliero Universitario, compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente	SI	Uno dei poli principali della Sardegna per l'alta specializzazione, ricerca e didattica in campo universitario	Tempistica lunga inizio lavori/alta rilevanza per la sanità sarda nel lavoro di razionalizzazione e specializzazione dei servizi ospedalieri	95.000.000,00	95.000.000,00		Istruttoria avviata	preliminare	in itinere	no	set-16	-	8.000.000,00	10.000.000,00	22.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	
Sardegna	62/2011	Mobilità		Trasporti - Aeroporto di Cagliari - Interventi infrastrutturali e tecnologici	SI	Lo sviluppo dello stato di Cagliari risponde ad un obiettivo di interesse strategico chiaramente definito, consistente nello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aerei, come sancito nel Piano Regionale dei Trasporti. Il trasporto aereo rappresenta infatti una componente essenziale per migliorare la mobilità nazionale e internazionale dei residenti e dei turisti, e si configura quale elemento chiave per lo sviluppo economico di una regione insulare come la Sardegna, caratterizzata da elevati tassi di disoccupazione e di dispersione territoriale. La finalità pubblica relativa alla costruzione ed allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali interessate è quindi rappresentata dal miglioramento della mobilità e accessibilità al territorio quali obiettivi strategici di interesse generale. In particolare gli interventi riguardano opere strettamente connesse allo sfruttamento delle infrastrutture di volo già esistenti o il relativo potenziamento funzionale e risultano necessari al perseguimento dell'obiettivo generale. Gli interventi descritti sono complessivamente volti al conseguimento dei seguenti obiettivi: Miglioramento della qualità del servizio		48.080.000,00	23.480.000,00	24.600.000,00	Istruttoria avviata	Progettazione/Realizzazione	In Itinere	SI parte (stipulata convenzione RAS - SOGAER in data 05/11/2013)	(vedere singoli lotti)	-	15.916.000,00	5.940.000,00	1.624.000,00			
				Lotto 1 AMPLIAMENTO PIAZZALE AEROMOBILI E MODIFICA VIABILITA AEROPORTUALE - CUP J21F09000100006	SI	(come sopra)		12.500.000,00		12.500.000 (10.000.000 PON T e 2.500.000 a carico Bilancio SOGAER)	Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	In itinere	SI	2010							
				Lotto 2 RISTRUTTURAZIONE INFRASTRUTTURE CC ED EI PER POLO MERCI E INTERMODALITA' - CUP J24I09000250006	SI	(come sopra)		15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000 (5.000.000 PON T e 5.000.000 a carico Bilancio SOGAER)	Istruttoria avviata	Realizzazione	In itinere	SI	2010	-	4.970.000,00	30.000,00				
				Lotto 3 RISTRUTTURAZIONE AEROSTAZIONE PER AVIAZIONE GENERALE - CUP J24I09000240004	SI	(come sopra)		1.200.000,00		1.200.000 a valere su PON T	Istruttoria conclusa	Collaudo	Concluso	SI	2010							
				Lotto 4 IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA ALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA - CUP J24I06000150001	SI	(come sopra)		900.000,00		900.000 a valere su PON T	Istruttoria conclusa	Collaudo	Concluso	SI	2009							

Regione	Delibera	APQ/SAD	Codice intervento	Intervento	Conferma rilevanza strategica (S/NO)	Motivazioni rilevanza strategica	Eventuali criticità/ opportunità	Costo totale intervento (in euro)	FSC1	Altre fonti	Stato amm.vo Strumento	Stato Procedurale	Tipo Fase	Assunzione OGV	Data assunzione OGV	fino al 2013	2014	2015	2016	2017	oltre 2017
				Lotto 5A INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI - CUP J24112000110001	SI	(come sopra)		3.000.000,00	3.000.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	In itinere	NO	Giugno 2014	-	800.000,00	1.450.000,00	750.000,00		
				Lotto 5b IMPIANTO 400 Hz NELLE PIAZZOLE DI SOSTA AEROMOBILI - CUP J21F12000080001	SI	(come sopra)		1.980.000,00	1.980.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	NO	Giugno 2014	-	1.198.000,00	760.000,00	22.000,00		
				Lotto 5c IMPIANTO DI DE-ICING E CAPTAZIONE REFLUI - CUP J21F12000090001	SI	(come sopra)		450.000,00	450.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	In itinere	NO	Luglio 2014	-	435.000,00	15.000,00			
				Lotto 6a REWAMPING IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO II° LOTTO - CUP J24112000120001	SI	(come sopra)		600.000,00	600.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	NO	Aprile 2014	-	460.000,00	140.000,00			
				Lotto 6b AMPLIAMENTO CAPACITA' SISTEMA RESTITUZIONE BAGAGLI ARRIVI - CUP J24112000130001	SI	(come sopra)		850.000,00	850.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	NO	Aprile 2014	-	825.000,00	25.000,00			
				Lotto 6c INTERVENTI PER SAFETY AEROPORTUALE - CUP J24112000140001	SI	(come sopra)		150.000,00	150.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	NO	Aprile 2014	-	150.000,00				
				Lotto 6d IMPLEMENTAZIONE SISTEMA MONITORAGGIO RUMORE AEROPORTUALE - CUP J24112000150001	SI	(come sopra)		150.000,00	150.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	NO	Aprile 2014	-	150.000,00				
				Lotto 6e REWAMPING CABLAGGIO STRUTTURATO E COPERTURA WI-FI AEROPORTUALE - CUP J24112000160001	SI	(come sopra)		450.000,00	450.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	SI	Gennaio 2014	-	450.000,00				
				Lotto 6f INTEGRAZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA RADIOGENI 1°, 2° E 3° LIVELLO - CUP J24112000170001	SI	(come sopra)		2.000.000,00	2.000.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	SI	Febbraio 2014	-	2.000.000,00				
				Lotto 7 NUOVE SALE IMBARCO PASSEGGERI - CUP J24112000190001	SI	(come sopra)		3.630.000,00	3.630.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	In itinere	NO	Settembre 2014	-	1.063.000,00	1.800.000,00	767.000,00		
				Lotto 8 TRASFORMAZIONE PIAZZALE AEROMOBILI DA FLESSIBILE A RIGIDO - CUP J24112000180001	SI	(come sopra)		500.000,00	500.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	NO	Aprile 2014	-	500.000,00				
				Lotto 9 RISTRUTTURAZIONE LOCALI VV.F AEROPORTUALI - CUP J24112000200001	SI	(come sopra)		1.340.000,00	1.340.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	In itinere	NO	Ottobre 2014	-	335.000,00	970.000,00	35.000,00		
				Lotto 10 RISTRUTTURAZIONE RETE SERVIZI IDRICI TELEFONICI FOGNARI ED ELETTRICI LATO W - CUP J24112000210001	SI	(come sopra)		1.200.000,00	1.200.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione definitiva	Concluso	NO	Aprile 2014	-	1.000.000,00	200.000,00			
				Lotto 11 ADEGUAMENTO A USO PUBBLICO ASCENSORI E SCALE MOBILI NEL TERMINAL - CUP J27C12000070001	SI	(come sopra)		400.000,00	400.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	NO	Aprile 2014	-	400.000,00				
				Lotto 12 ADEGUAMENTO GATES E PERCORSI NEL TERMINAL - CUP J24112000220001	SI	(come sopra)		280.000,00	280.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	Concluso	NO	Aprile 2014	-	280.000,00				
				Lotto 13 ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIE E RISPARMIO ENERGETICO - CUP J24112000230001	SI	(come sopra)		1.500.000,00	1.500.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	In itinere	NO	Giugno 2014	-	900.000,00	550.000,00	50.000,00		

Regione	Delibera	APQ/SAD	Codice intervento	Intervento	Conferma rilevanza strategica (SI/NO)	Motivazioni rilevanza strategica	Eventuali criticità/ opportunità	Costo totale intervento (in euro)	FSC1	Altre fonti	Stato amm.vo Strumento	Stato Procedurale	Tipo Fase	Assunzione OGV	Data assunzione OGV	fino al 2013	2014	2015	2016	2017	oltre 2017
Sardegna	62/2011	Mobilità		Trasporti - Aeroporto di Alghero Fertilia Adequam. Infrastrutture volo ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto	SI	Lo sviluppo dello scalo di Alghero risponde ad un obiettivo di interesse strategico chiaramente definito, consistente nello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aerei, come sancito nel Piano Regionale dei Trasporti. Il trasporto aereo rappresenta infatti una componente essenziale per migliorare la mobilità nazionale e internazionale dei residenti e dei turisti, e si configura quale elemento chiave per lo sviluppo economico di una regione insulare come la Sardegna, caratterizzata da elevati tassi di disoccupazione e di dispersione territoriale. La finalità pubblica relativa alla costruzione ed allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali interessate è quindi rappresentata dal miglioramento della mobilità e accessibilità al territorio quali obiettivi strategici di interesse generale. In particolare gli interventi riguardano opere strettamente connesse allo sfruttamento delle infrastrutture di volo già esistenti o il relativo potenziamento funzionale e risultano necessari al perseguimento dell'obiettivo generale. Gli interventi descritti sono complessivamente volti al conseguimento dei seguenti obiettivi: Miglioramento della qualità del servizio.		18.100.000,00	14.100.000,00	4.000.000,00	Istruttoria avviata	Progettazione esecutiva	In Itinere	NO (Stipulata convenzione tra RAS e SOGEAAL in data 11/12/2013)	(vedere singoli lotti)	-	-	960.000,00	5.160.000,00	7.450.000,00	530.000,00
				Lotto 1. Adeguamento infrastrutture volo alla normativa ICAO e portanza Strip di sicurezza della pista di volo	SI	(come sopra)		2.500.000,00	2.500.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	Dicembre 2015	-		250.000,00	2.200.000,00	50.000,00	
				Lotto 2. Riquilifica pavimentazione pista di volo	SI	(come sopra)		1.800.000,00	1.800.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	Conclusa	NO	Dicembre 2015	-		200.000,00	1.500.000,00	50.000,00	
				Lotto 3. Completamento pavimentazione asse di scorrimento del piazzale di sosta aeromobili	SI	(come sopra)		650.000,00	650.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione definitiva - esecutiva	In itinere	NO	giugno 2015	-		200.000,00	200.000,00	250.000,00	
				Lotto 4. Adeguamento recinzione guida planata	SI	(come sopra)		250.000,00	250.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	giugno 2015	-		50.000,00	100.000,00	100.000,00	
				Lotto 5. Riquilifica edificio merci	SI	(come sopra)		120.000,00	120.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	Luglio 2015	-		60.000,00	60.000,00		
				Lotto 6. Adeguamento spogliatoi personale di rampa	SI	(come sopra)		300.000,00	300.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione definitiva - esecutiva	In Itinere	NO	Luglio 2015	-		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				Lotto 7. Adeguamento funzionale Aerostazione	SI	(come sopra)		450.000,00	450.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione definitiva	In Itinere	NO	Ottobre 2015	-		50.000,00	200.000,00	200.000,00	
				Lotto 8. Riquilifica Hangar	SI	(come sopra)		400.000,00	400.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	Dicembre 2015	-			100.000,00	300.000,00	
				Lotto 9. Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale	SI	(come sopra)		4.750.000,00	4.750.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	Giugno 2016	-			300.000,00	4.000.000,00	450.000,00
				Lotto 10. Realizzazione nuova sala arrivi	SI	(come sopra)		1.880.000,00	1.880.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	marzo 2016	-			250.000,00	1.600.000,00	30.000,00
				Lotto 11. Realizzazione collegamento intermedio aerostazione	SI	(come sopra)		1.000.000,00	1.000.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	Settembre 2016	-			150.000,00	800.000,00	50.000,00
				Lotto 12. Realizzazione terminal autonoleggio	SI	(come sopra)		4.000.000,00		4.000.000,00 opere a carico del Bilancio SOGEAAL	Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	Dicembre 2016	-					
Sardegna	62/2011	Mobilità		Trasporti - Sistema metropolitano area vasta di Cagliari filoviaria del Poetto (costo stimato 293,141 ml.) Progetto Definitivo	SI	Opere inserite in IGQ e in Allegato Infrastrutture		8.000.000,00	8.000.000,00		Istruttoria avviata	Studio di fattibilità	Concluso	SI	11/12/2013	-	660.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.540.000,00
Sardegna	62/2011	Mobilità		Trasporti - Hub portuale di Porto Torres - I lotto	SI	Intervento inserito IGQ e in Allegato Infrastrutture		30.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00 (Bilancio Autorità Portuale di Olbia Golfo - Aranci)	Istruttoria avviata	Progettazione Preliminare	Conclusa	NO (Stipulata convenzione tra RAS e APOLGA il 07/11/2013)	30/11/2014	-	1.300.000,00	4.000.000,00	9.500.000,00	10.200.000,00	2.500.000,00
Sardegna	62/2011	Viabilità		Trasporti - S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo) (costo stimato 1,035 ML.) 1° Intervento funzionale	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2014		45.031.496,00	45.031.496,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	30/06/2015		450.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.081.496,00
Sardegna	62/2011	Viabilità	VS068	Trasporti - S.S.125 Cagliari - Tortoli (Tronco Tertenia - Tortoli 4°lotto 2°stralcio)	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2014		32.800.000,00	25.500.000,00	7.300.000,00	Istruttoria avviata	Progettazione Definitiva	In Itinere	NO	30/11/2014		100.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	
Sardegna	62/2011	Viabilità		Trasporti - Collegamento Burcei - Sinnai - Maracalagonis - SS 125	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2014		1.800.000,00		1.800.000,00	Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	30/06/2015						

Regione	Delibera	APQ/SAD	Codice intervento	Intervento	Conferma rilevanza strategica (S/NO)	Motivazioni rilevanza strategica	Eventuali criticità/ opportunità	Costo totale intervento (in euro)	FSC1	Altre fonti	Stato amm.vo Strumento	Stato Procedurale	Tipo Fase	Assunzione OGV	Data assunzione OGV	fino al 2013	2014	2015	2016	2017	oltre 2017
Sardegna	62/2011	Viabilità		Trasporti - Interconnessione Asse Mediano di Scorrimento di Cagliari con le S.S. 130, 131, 554, 195 - lotto funzionale	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2014	Finanziaria	45.000.000,00	-	-	Istruttoria avviata	Studio di fattibilità	In Itinere	NO	31/12/2018		400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	42.800.000,00
Sardegna	62/2011	Idrico		Idrico - Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso- Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiasiente	SI	L'intervento risulta inserito fra quelli prioritari previsti nel Piano Sulcis e confermato dalla Nuova Intesa Generale Quadro, la cui bozza è stata recentemente approvata dalla Giunta Regionale nel mese di febbraio 2014, fra gli interventi strategici inseriti nell'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) di cui alla c.d. Legge Obiettivo n.443/2001. L'intervento consente il collegamento tra i principali invasi del sud Sardegna per uno sviluppo complessivo di circa 50 km di condotte attraverso le quali si connettono strutturalmente le utenze multisettoriali delle aree dell'Iglesiente e del Sulcis al sistema complesso Tirso-Flumendosa Campidano permettendo l'ottimale gestione delle risorse e la possibilità di fronteggiare al meglio le possibili criticità dei sistemi.	L'intervento è stato finanziato originariamente per 50 Meuro, e, all'atto dell'inserimento dell'intervento nella Nuova IGQ, rideterminato in 60 Meuro. Pertanto l'intervento risulta avere una criticità finanziaria pari a 10 Meuro. Nelle more del reperimento delle ulteriori somme citate, si è ritenuto potersi avviare immediatamente le attività di progettazione preliminare dell'intervento il cui costo stimato risulta pari a 1 Meuro.	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Istruttoria da avviare	Studio di fattibilità	In Itinere	NO	31/12/2014	-	250.000,00	750.000,00			
Sardegna	62/2011	Viabilità		1.Trasporti - S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Adeguamento asse viario - ANAS 2. Sistemazione n. 3 rotoatorie - Comune di Quartu S. Elena	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2014		57.048.500,00	57.048.500,00	-	Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	23/07/2015		570.485,00	5.704.850,00	17.114.550,00	17.114.550,00	16.544.065,00
Sardegna	62/2011	Viabilità	VS052	Trasporti - S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 1° stralcio	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2014	Finanziaria	58.212.506,00	58.212.506,00	-	Istruttoria avviata	Progettazione Definitiva per appalto integrato	Conclusa	NO	30/06/2014		5.821.250,60	8.731.875,90	17.463.751,80	26.195.627,70	
Sardegna	62/2011	Viabilità	VW073b	Trasporti - Adeguamento S.S. 125/131 bis Nuoro- Olbia-S.Teresa di Gallura-Olbia-Palau	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2014	Finanziaria	172.000.000,00	9.372.500,00	82.674.000,00	Istruttoria avviata	Progettazione Definitiva	In Itinere	NO	31/12/2015		100.000,00	300.000,00	1.500.000,00	7.472.500,00	
Sardegna	62/2011	Viabilità	VS053	Trasporti - S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 2° stralcio	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2014		90.000.000,00	90.000.000,00	-	Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	30/06/2015		100.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	48.900.000,00
Sardegna	62/2011	Viabilità	VT115	Trasporti - S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Eliminazione degli svincoli a raso	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2014		105.724.000,00	105.724.000,00	-	Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	23/07/2015		100.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	64.624.000,00
Sardegna	62/2011	Idrico		Idrico - Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla-Medio Campidano	SI	L'intervento consiste nella progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e realizzazione di un 2° lotto funzionale del più generale schema di utilizzazione del Flumineddu, di cui è in fase di realizzazioni il 1° lotto, al fine di ampliare la superficie irrigabile dei comprensori della Marmilla, incrementando le risorse ritraibili nella stagione estiva dall'invaso di Sa Forada de S'Acqua dello Schema Medio Flumendosa, in attesa della realizzazione della diga S'Allusia sul Rio Flumineddu di Alai.	La soluzione tecnica è in fase di definizione. La criticità dell'assenza totale di copertura finanziaria comporta forte incertezza nella previsione della data dell'OGV.	97.000.000,00	-	-	Istruttoria da avviare	Progettazione Preliminare	In Itinere	NO	Entro il 31/12/2018	-	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	94.000.000,00
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	OR007A/10	- Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa- 2° Stralcio - 1° LOTTO nel comune di Bosa (OR)	SI	Elevato fattore di rischio rappresentato dalle potenziali esondazioni del fiume Temo nel tratto interno all'abitato di Bosa	Da sottoporre a verifica di assoggettabilità a V.I.A. Come ratificato con la sottoscrizione del Primo Atto integrativo all'Accordo di programma, l'importo di € 1.776.687,99 (non grava più sui fondi di cui alla Delibera CIPE n.8/2012.	1.776.687,99	1.776.687,99		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	OR007A/10-1 31/12/2015	-	88.834,40	533.006,40	1.066.012,79	88.834,40	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	OT002A/10	- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di Ballao, Budoni, Cardedu, Elni, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro, Siniscola (OT - OG - CA)	SI	Elevato fattore di rischio rappresentato dalle potenziali esondazioni di corsi d'acqua del reticolo secondario in corrispondenza delle zone abitate	OT002A/10-1 Ballao (no verifica di assoggettabilità a V.I.A.) OT002A/10-2 Budoni (verifica di assoggettabilità a V.I.A.) OT002A/10-3 Loiri (no verifica di assoggettabilità a V.I.A.) OT002A/10-4 Padru (verifica di assoggettabilità a V.I.A.) OT002A/10-5 San Teodoro (verifica di assoggettabilità a V.I.A.) OT002A/10-6 Siniscola (no verifica di assoggettabilità a V.I.A.)		5.000.000,00			Progettazione preliminare	In itinere	NO	OT002A/10-1 31/12/2014 OT002A/10-2 30/06/2015 OT002A/10-3 31/12/2014 OT002A/10-4 30/06/2015 OT002A/10-5 30/06/2015 OT002A/10-6 31/12/2014	0,00	250.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	250.000,00	

Regione	Delibera	APQ/SAD	Codice intervento	Intervento	Conferma rilevanza strategica (S/N/O)	Motivazioni rilevanza strategica	Eventuali criticità/ opportunità	Costo totale intervento (in euro)	FSC1	Altre fonti	Stato amm.vo Strumento	Stato Procedurale	Tipo Fase	Assunzione OGV	Data assunzione OGV	fino al 2013	2014	2015	2016	2017	oltre 2017
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	NU003A/10	- Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Cedrino a valle della diga Pedra e' Othoni 2° Stralcio - 1° LOTTO nel comune di Irgoli, Loculi, Onifai, Gattelli, Orosei (NU)	SI	Elevato fattore di rischio rappresentato dal possibile sormonto arginale del fiume Cedrino in corrispondenza dell'abitato di Orosei	NU003A/10-2 Problemi di compatibilità dell'intervento con la presenza del vecchio ponte sulla S.S. 125 NU003A/10-1 Orosei (in fase di affidamento incarico di progettazione) NU003A/10-2 (da sottoporre V.I.A.)		3.000.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	NU003A/10-1 30/06/2015 NU003A/10-2 31/12/2015	0,00	150.000,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	450.000,00
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	NU005A/10	- Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del rio Posada a valle della diga Is Maccheronis - 1° LOTTO nel comune di Posada - Torpè (NU)	SI	Elevato fattore di rischio rappresentato dalla presenza di vari canali tombati dell'abitato di Torpè	NU005A/10-2 Necessaria ridefinizione tipologia intervento alla luce degli eventi alluvionali del novembre 2013. NU005A/10-1 Posada (progettazione preliminare in corso) NU005A/10-2 Torpè (in fase di definizione tipologia intervento alla luce degli eventi alluvionali del novembre 2013)		3.000.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	NU005A/10-1 30/06/2015 NU005A/10-2 31/12/2015	-	150.000,00	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	450.000,00
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	OG009A/10	- Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale nel comune di Lanusei (OG)	SI	Elevato fattore di rischio rappresentato dalla presenza di vari canali tombati entro il centro abitato	L'importo originario era di 1.580.000 euro, 240.000 euro sono stati destinati ad interventi urgenti per territori interessati da eventi alluvionali (legge stabilità 2014)	1.340.000,00	1.340.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	OG009A/10-1 30/06/2015	-	67.000,00	402.000,00	804.000,00	67.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	NU011A/10	- Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte dell'abitato nel comune di Arizo (NU)	SI	Elevato rischio all'interno dell'abitato	In fase di affidamento incarico per la progettazione		500.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	NU011A/10-1 30/06/2015	-	25.000,00	150.000,00	300.000,00	25.000,00	
Sardegna	8/2012	Fognario depurativo	CI013A/10	- Problematica di subsidenza (Sink Hole) - 1° LOTTO nel comune di Carbonia - Iglesias (CI)	SI	Elevato rischio di sink-hole. Importo rimodulato a favore dei Comuni di Olbia e Bitti interessati dall'alluvione del Novembre 2013	L'importo originario era di 2.000.000 euro, 1.700.000 euro sono stati destinati ad interventi urgenti per territori interessati da eventi alluvionali (legge stabilità 2014)	300.000,00	300.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	CI013A/10 - 1 30/06/2015 CI013A/10 - 2 (rimodulato) CI013A/10 - 3 (rimodulato) CI013A/10 - 4 (rimodulato) CI013A/10 - 5 (rimodulato) CI013A/10 - 6 (rimodulato) CI013A/10 - 7 (rimodulato)	-	15.000,00	90.000,00	180.000,00	15.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	SS014A/10	- Opere di consolidamento nell'abitato nel comune di Illorai (SS)	SI	Elevato fattore di rischio rappresentato dalla presenza di un canale tombato entro il centro abitato	Definito protocollo finalizzato alla individuazione della soluzione progettuale di intervento sul canale tombato esistente		500.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	SS014A/10-1 30/06/2015	-	25.000,00	150.000,00	300.000,00	25.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	NU015A/10	- Intervento di consolidamento idrogeologico nel comune di Tiana (NU)			Progettazione preliminare in corso		500.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	NU015A/10-1 31/12/2014	-	25.000,00	150.000,00	300.000,00	25.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	SS016A/10	- Completamento consolidamento costoni abitato nel comune di Chiaramonti (SS)			Acquisiti nullaosta su progetto preliminare, in fase di predisposizione validazione		500.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	Conclusa	SI	SS016A/10-1 31/12/2014	-	25.000,00	150.000,00	300.000,00	25.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	SS017A/10	- Lavori di riassetto idraulico e geomorfologico nel comune di Sorso (SS)			In fase di affidamento incarico per la progettazione. Da sottoporre a V.I.A.		2.000.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	SS017A/10-1 31/12/2014	-	100.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	NU012A/10	- Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell'abitato nel comune di Belvi (NU)			Progettazione preliminare in corso		500.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	NU012A/10-1 31/12/2014	-	25.000,00	150.000,00	300.000,00	25.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	OG010A/10	- Prolungamento di un canale di guardia a protezione dell'abitato di Gairo nel comune di Gairo (OG)			Non prevista verifica di assoggettabilità a V.I.A. - in corso progettazione preliminare		2.000.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	OG010A/10-1 31/12/2014	-	100.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	SS001A/10	- Frana linea ferroviaria Sassari - Chilivani località a valle del rio Mascari - 1° LOTTO nel comune di Muros (SS)			Non sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A.		1.000.000,00		Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO	SS001A/10-1 31/12/2014	-	50.000,00	300.000,00	600.000,00	50.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	CA008A/10-1	- Problematica di subsidenza (Sink Hole) - 1° LOTTO nel comune di Cagliari (CA)			L'importo originario era di 2.000.000 euro, 1.200.000 euro sono stati destinati ad interventi urgenti per territori interessati da eventi alluvionali (legge stabilità 2014)	800.000,00	800.000,00		Firmato	Progettazione definitiva	Conclusa	SI solo 800.000 €	CA008A/10-1 31/12/2014 CA008A/10-1 (rimodulato)	-	40.000,00	240.000,00	480.000,00	40.000,00	
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	CA006C/10	- Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento - Compresi interventi di delocalizzazione - 1° LOTTO nel comune di Capoterra (CA)							Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO							

Regione	Delibera	APQ/SAD	Codice intervento	Intervento	Conferma rilevanza strategica (SI/NO)	Motivazioni rilevanza strategica	Eventuali criticità/ opportunità	Costo totale intervento (in euro)	FSC1	Altre fonti	Stato amm.vo Strumento	Stato Procedurale	Tipo Fase	Assunzione OGV	Data assunzione OGV	fino al 2013	2014	2015	2016	2017	oltre 2017
Sardegna	8/2012	Rischio idrogeologico	OG004C/10	- Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati nel comune di Villagrande Strisaili (OG)							Firmato	Progettazione preliminare	In itinere	NO							
Sardegna	62/2011	Viabilità		1.Trasporti - S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Adeguamento asse viario - ANAS 2. Sistemazione n. 3 rotonde - Comune di Quartu S. Elena	SI	Inserito in IGQ - DGR 4/35 del 05.02.2015		10.000.000,00	10.000.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	NO	30/09/2016				1.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Sardegna	78/2011	Sanità	AOUCA 78-11-18	Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari - Policlinico di Monserrato realizzazione blocco "R"	si	Uno dei poli principali della Sardegna per l'alta specializzazione, ricerca e didattica in campo universitario	Tempistica inizio lavori/alta rilevanza per la sanità sarda nel lavoro di razionalizzazione e specializzazione dei servizi ospedalieri	40.000.000,00	40.000.000,00		Istruttoria avviata	preliminare	in itinere	no	mag-15	-	855.296,00	8.002.942,00	15.540.200,00	15.187.300,00	414.262,00
Sardegna	62/2011			Trasporti - S. Antioco-Polo nautico (costo stimato 45.000.000) Progetto Definitivo																	
Sardegna	62/2011			Trasporti - Sistema ferroviario - Passeggeri																	
Sardegna	78/2011	Sulcis		Regione Sardegna - Realizzazione e potenziamento dei centri di eccellenza per la diffusione della cultura dell'innovazione e dell'impresa					8.356.379,00		Istruttoria da avviare	Progettazione preliminare	In Itinere	NO							
Sardegna	87/2012	Bonifiche		SIN Sulcis Ilesiente, area ex SEAMAG Comune S. Antioco Bonifica					1.000.000,00		Istruttoria avviata			SI	31/12/2012	-	1.000.000,00				
Sardegna	87/2012	Bonifiche		Messa in sicurezza area mineraria Santu Miali					9.000.000,00		Istruttoria avviata	Progettazione preliminare	In Itinere	SI	20/11/2009	4.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00			