

Assistenza Tecnica per la sorveglianza e il monitoraggio del POR FESR Sardegna 2007-2013

Assistenza Tecnica per la sorveglianza e il monitoraggio del POR FESR Sardegna 2007-2013

Il progetto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo specifico dell'Asse VII "Assistenza Tecnica" del POR FESR Sardegna 2007-2013 che punta a «rafforzare le competenze tecniche e di governo e la trasparenza delle amministrazioni, enti e organismi coinvolti, al fine di migliorare l'attuazione del POR e di accrescerne la conoscenza da parte del pubblico».

In particolare, il progetto consiste nel supporto all'Amministrazione regionale nella programmazione operativa, nelle azioni di coordinamento, di attuazione e di gestione del POR. Il servizio prevede inoltre attività di consulenza per la realizzazione del sistema informativo regionale SMEC - applicativo per la gestione e il monitoraggio dei progetti, il controllo e la certificazione della spesa - e il costante affiancamento agli utenti per il corretto utilizzo del sistema.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 16.259.882,24
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 16.259.882,24
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE VII](#) [3]

Linea:

[LdA 7.1.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Rafforzamento capacità della PA](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 16.259.882,24

Risorse impegnate:

€ 16.259.882,24

Risorse spese:

€ 16.259.882,24


Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione

Tempistica del progetto



- C01 - Definizione e stipula contratto
Data inizio effettiva:
10/04/2009
Data fine effettiva:
07/05/2009
- C02 - Esecuzione Fornitura
Data inizio effettiva:
07/05/2009
Data fine effettiva:
06/04/2017
- C03 - Verifiche e controlli
Data inizio effettiva:
06/04/2017
Data fine effettiva:
21/07/2017

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE I \[26\]](#)

- [LdA 1.1.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[28\]](#)



[29]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE I \[26\]](#)

- [LdA 1.1.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[28\]](#)



[30]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\) \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE I \[26\]](#)

- [LdA 1.2.1.c \[31\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[28\]](#)

[Vedi tutti \[32\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022