

# Progettazione definitiva ed esecutiva Fermata aeroporto di Elmas

## Progettazione definitiva ed esecutiva Fermata aeroporto di Elmas

L'intervento consiste nella progettazione definitiva, nella progettazione esecutiva e nell'attività negoziale del progetto "Fermata aeroporto di Elmas". L'attività negoziale si riferisce all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 402.471,84
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 402.471,84
- Risorse da spendere: € 0,00

## [Dati generali](#)

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.a TRA](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Elmas](#) [8]

Indirizzo:

Elmas,

Attuatore:

[RFI Gruppo Ferrovie dello Stato](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 402.471,84

Risorse impegnate:

€ 402.471,84

Risorse spese:

€ 402.471,84

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Trasporti urbani

### [Tempistica del progetto](#)

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

06/07/2007

Data fine effettiva:

06/07/2007

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

06/07/2007

Data fine effettiva:

30/10/2010

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

30/10/2008

Data fine effettiva:

30/10/2008

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))



[29]

### [ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[7\]](#))



[33]

### [SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022