

S.IM.IN. s.r.l. - Servizi avanzati per l'impresa

S.IM.IN. s.r.l. - Servizi avanzati per l'impresa



L'intervento è consistito nella realizzazione di un piano export con l'obiettivo di consolidare le vendite nei paesi europei dove l'utilizzo della pietra naturale è radicata e in continua crescita (Spagna, Olanda, Gran Bretagna, Russia) e conquistare i mercati del medio oriente quali Emirati Arabi, Arabia Saudita, Qatar e Bahrein.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 29.522,14
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 29.522,14
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:



[ASSE VI](#) [3]

Linea:

[LdA 6.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Nuoro](#) [8]

Indirizzo:

Nuoro, Via Leonardo da Vinci 40

Attuatore:

[S.IM.IN. s.r.l.](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 29.522,14

Risorse impegnate:

€ 29.522,14

Risorse spese:

€ 29.522,14

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Servizi e applicazioni per le PMI (e-Commercio, istruzione e formazione, reti, ecc.)

Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

22/06/2007

Data fine effettiva:

22/06/2007

- E02 - Esecuzione investimenti

Data inizio effettiva:

17/07/2007

Data fine effettiva:

13/11/2008

- E03 - Chiusura Intervento

Data inizio effettiva:

18/12/2008

Data fine effettiva:

18/12/2008

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [7])



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [8] ([NU](#) [7])



[31]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [32]

- [Asse VI](#) [33]

- [Azione 6.6.1](#) [34]

Comune:

[Orani](#) [35] ([NU](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022