

Manutenzione straordinaria cammino Bena e' Crabas - San Pancrazio e Conca Niedda l'Annunziata - Comune di Sedini

Manutenzione straordinaria cammino Bena e' Crabas - San Pancrazio e Conca Niedda l'Annunziata - Comune di Sedini

□

[1]

Manutenzione straordinaria cammino Bena e' Crabas - San Pancrazio e Conca Niedda l'Annunziata - Comune di Sedini.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 237.803,37
- Risorse da impegnare: € 12.196,63
- Risorse spese: € 232.395,80
- Risorse da spendere: € 17.604,20

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.c](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sedini](#) [9]

Indirizzo:

Sedini, Via La Rampa 20

Attuatore:

[Comune di Sedini](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 250.000,00

Risorse impegnate:

€ 237.803,37

Risorse spese:

€ 232.395,80

Economie ammesse:

€17.604,20

Temi prioritari:

Promozione dei beni naturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/10/2013

Data fine effettiva:

12/11/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

13/04/2013

Data fine effettiva:

10/09/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

18/09/2015

Data fine effettiva:

18/09/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [8])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022