

Riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica all'interno del centro storico - Comune di Bono

Riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica all'interno del centro storico - Comune di Bono

□

 [1]

Il programma è orientato alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con la finalità del risparmio e dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Per raggiungere questi obiettivi nel settore dell'edilizia pubblica, la Regione Sardegna ha promosso un programma dedicato a rendere sostenibili gli edifici pubblici esistenti.

Rinnovare gli impianti di illuminazione pubblica e raggiungere livelli significativi di risparmio di energia elettrica, consente di limitare le emissioni di CO₂ nell'aria ed ottenere un risparmio notevole anche in termini economici. Adeguare gli impianti alle normative europee e regionali consente di raggiungere elevati standard di efficienza energetica. La strategia adottata è quella di tutelare e migliorare l'ambiente razionalizzando e riducendo i consumi energetici.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 274.582,04
- Risorse da impegnare: € 24.417,96
- Risorse spese: € 274.500,36
- Risorse da spendere: € 24.499,64

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE III](#) [4]

Linea:

[LdA 3.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Bono](#) [9]

Indirizzo:

Bono, Corso Angioy 2

Attuatore:

[Comune di Bono](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 299.000,00

Risorse impegnate:

€ 274.582,04

Risorse spese:

€ 274.500,36

Economie ammesse:

€24.499,64

Temi prioritari:

Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

[Tempiistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
29/01/2015
Data fine effettiva:
19/02/2015
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
28/05/2015
Data fine effettiva:
21/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
21/12/2015
Data fine effettiva:
21/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[22\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[23\]](#)

Comune:

[Buggerru \[24\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[25\]](#)

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[27\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[28\]](#)

Comune:

[Alghero \[29\]](#) ([SS \[8\]](#))



[30]

[The Jonathan Project S.r.l. \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[27\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[28\]](#)

Comune:

[Sassari \[31\]](#) ([SS \[8\]](#))



[32]

[Verding Srl \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[27\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[28\]](#)

Comune:

[Alghero \[29\]](#) ([SS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[33\]](#)

