

Interventi di valorizzazione ambientale dell'area SIC Lido di Orrì

Interventi di valorizzazione ambientale dell'area SIC Lido di Orrì


□

L'intervento riguarda l'area SIC del Lido di Orrì, in particolare il ripristino del percorso naturalistico, mediante il posizionamento di una passerella lignea con uno sviluppo lineare di circa 400 m, il cui punto di partenza coincide con l'estremo finale di quella finanziata con la misura 1.5.b del POR 2000/2006. Sempre a tutela del paesaggio è anche prevista la sostituzione di un tratto di recinzione metallica (circa 50 m) con una staccionata in legno. La strategia della Regione Sardegna mira ad incentivare un utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e a sostenere l'attrattività e competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare forme di turismo sostenibile. I Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono luoghi dove si concentra un alto grado di biodiversità e necessitano quindi di forme particolari di tutela. Aumentare il numero dei percorsi naturalistici, crearne di nuovi, sono fattori di sicuro successo in un'ottica di sviluppo turistico dei territori interessati.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 151.249,07
- Risorse da impegnare: € 15.417,60

- Risorse spese: € 151.249,07
- Risorse da spendere: € 15.417,60

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Tortoli](#) [8]

Indirizzo:

Tortoli', Via Garibaldi, 1

Attuatore:

[Comune di Tortoli](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 166.666,67

Risorse impegnate:

€ 151.249,07

Risorse spese:

€ 151.249,07

Economie ammesse:

€15.417,60

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/09/2011

Data fine effettiva:

18/07/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

01/07/2013

Data fine effettiva:

30/10/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

05/11/2015

Data fine effettiva:

05/11/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr. \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Jerzu \[27\]](#) ([OG \[7\]](#))



[28]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE II \[29\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[30\]](#)

Comune:

[Lanusei \[31\]](#) ([OG \[7\]](#))



[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE III \[33\]](#)

- [LdA 3.1.1.b \[34\]](#)

Comune:

[Tortolì \[8\]](#) ([OG \[7\]](#))

