

Smaltimento e bonifica amianto c/o Spiaggia Poetto Cagliari 1

Smaltimento e bonifica amianto c/o Spiaggia Poetto Cagliari 1

□

 [1]

L'intervento ha riguardato lo smaltimento e la bonifica dell'amianto presso la Spiaggia del Poetto di Cagliari. È stato effettuato un servizio di rimozione di rifiuti potenzialmente contenenti amianto (CER 170605) dalla spiaggia del Poetto da prelevare, trasportare e smaltire a centro di smaltimento. Contemporaneamente è stato redatto un Piano di Indagine Ambientale, sono stati prelevati campioni e trasportati presso il laboratorio di analisi. Infine sono stati smaltiti tutti i materiali oggetto di prelievo ed analisi.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 259.675,78
- Risorse da impegnare: € 324,22

- Risorse spese: € 259.675,78

- risorse da spendere: € 324,22

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari, Poetto

Attuatore:

[Comune di Cagliari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 260.000,00

Risorse impegnate:

€ 259.675,78

Risorse spese:

€ 259.675,78

Economie ammesse:

€324,22

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

31/05/2012

Data fine effettiva:

08/06/2012

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
19/06/2012
Data fine effettiva:
06/02/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
17/01/2013
Data fine effettiva:
06/02/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CA](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse VIII](#) [27]- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [30]- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [8])

[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [30]- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022