

Avviso per la concessione di aiuti per l'acquisto di manufatti artistici -HOTEL DEI PINI SRL

Avviso per la concessione di aiuti per l'acquisto di manufatti artistici -HOTEL DEI PINI SRL

□

 [1]

Il presente Avviso è rivolto alle imprese che gestiscono strutture ricettive, ubicate in Sardegna, e riguarda la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di manufatti artistici ad uso quotidiano, di arredo e per la realizzazione di corner espositivi con prodotti di artigianato artistico sardo, espressione dell'identità locale. I manufatti realizzati dagli artigiani sardi, avranno la funzione di sensibilizzare maggiormente il turista mostrando oltre l'aspetto estetico-artistico anche quello di fruizione e di relazione con il territorio, con la cultura artigianale sarda e con gli artigiani autori dei manufatti.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 42.136,30

- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 42.136,30
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Alghero](#) [9]

Indirizzo:

Alghero, Loc. Le Bombarde

Attuatore:

[HOTEL DEI PINI SRL](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 42.136,30

Risorse impegnate:

€ 42.136,30

Risorse spese:

€ 42.136,30

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

Tempistica del progetto

- E01 - Concessione finanziamento

Data inizio effettiva:

22/10/2015

Data fine effettiva:

04/03/2016

- E02 - Esecuzione investimenti

Data inizio effettiva:

26/10/2015

Data fine effettiva:

21/12/2015

- E03 - Chiusura Intervento

Data inizio effettiva:

04/03/2016

Data fine effettiva:

04/03/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]
- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]
- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [9] ([SS](#) [8])



[28]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]
- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [29] ([SS](#) [8])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]
- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [9] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022