

La vita intorno al lago - sviluppo di connessioni tra il territorio e le aree naturali protette

La vita intorno al lago - sviluppo di connessioni tra il territorio e le aree naturali protette

□

 [1]

Attraverso l'intervento sono stati finanziate le seguenti azioni:

- realizzazione della segnaletica informativa riguardante tutto il SIC, € 26.711,90
- sistemazione sentiero S'Iscalea Mala (Ardauli, € 22.000,00)
- sistemazione della strada ex SS131 (Aidomaggiore, € 22.000,10)
- valorizzazione della Pineta Istei (Bidoni, € 22.000,00)
- recupero e valorizzazione stagni temporanei in località Arenarzu (Ghilarza, € 82.500,00)
- riqualificazione e ristrutturazione al fine del funzionale utilizzo di locali accessori al Museo del Territorio (Sedilo, € 24.000,00)
- sistemazione parco Pala Campana sterrato (Soddi, € 22.488,00)
- ripristino viabilità di collegamento aree archeologiche "Santu Cristos - Su Monte" (Sorradile, € 56.300,00)
- manutenzione straordinaria ex SP 15 Monte Chenale (Tadasuni, € 22.000,00).

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 155.079,90
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 126.242,25
- Risorse da spendere: € 28.837,65

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Sorradile](#) [9]

Indirizzo:

Sorradile, Corso Umberto I 61

Attuatore:

[Comune di Sorradile](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 155.079,90

Risorse impegnate:

€ 155.079,90

Risorse spese:

€ 126.242,25

Economie ammesse:

€28.837,65

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
21/09/2011
Data fine effettiva:
21/09/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
24/09/2012
Data fine effettiva:
26/07/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
20/08/2013
Data fine effettiva:
20/08/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l. \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[28\]](#) ([OR \[8\]](#))



[29]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR 67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[29\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[30\]](#)

Comune:

[Cabras \[31\]](#) ([OR \[8\]](#))



[32]

[PIA IND10 PERDAS PIP 451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[33\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[34\]](#) ([OR \[8\]](#))

