

Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - comune di Badesi

Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - comune di Badesi

□

 [1]

L'intervento è indirizzato a ridurre le infrastrutture viarie (in area PAI e lungo tutto il fronte dunale), lungo l'arenile di Li Junchi con l'obiettivo di mettere in sicurezza il sito, mitigare il grado di pericolosità idraulica presente e i processi di dissesto ed erosione costiera, responsabili dei crolli ripetuti della sede stradale litoranea e del generale stato di degrado del sistema dunale. Il progetto è finalizzato a riqualificare la spiaggia urbana del Comune. Il progetto si pone quindi l'obiettivo di mitigare il livello di pericolosità idraulica Hi4 nella foce del canale e nel tratto orientale della spiaggia mediante l'eliminazione della rotatoria e l'arretramento e riduzione della carreggiata, alleggerire, quanto più possibile, il sistema dunale dalle infrastrutture rigide presenti e ripristinare gli scambi sedimentari duna-spiaggia emersa, ridurre la viabilità pubblica fino all'area servizi (ex depuratore) e eliminare un consistente numero di parcheggi.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 396.739,50
- Risorse da impegnare: € 1.003.260,50
- Risorse spese: € 369.927,00
- Risorse da spendere: € 1.030.073,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse V](#) [4]

Azione:

[Azione 5.1.1](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Badesi](#) [8]

Attuatore:

[Comune di Badesi](#) [9]

Dati aggiornati il:

27/03/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.400.000,00

Risorse impegnate:

€ 396.739,50

Risorse spese:

€ 369.927,00

Economie ammesse:

€0,00

Tempistica del progetto

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [7])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aggius](#) [20] ([OT](#) [1])



[27]

[PIA Tur07 La Martina PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [28]

Comune:

[Olbia](#) [29] ([OT](#) [7])



[30]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [31] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022