

Progetto Radardrone_INAF_Bando Cluster Top Down

Progetto Radardrone_INAF_Bando Cluster Top Down

□

 [1]

Progetto Radardrone_INAF_Gli obiettivi e i risultati attesi del progetto sono finalizzati alla concentrazione di tutte le competenze tecnologiche su sistemi RADAR esistenti sul territorio Regionale e fare animazione per far conoscere la piattaforma e i servizi proposti anche alle altre imprese potenzialmente interessate. La piattaforma che ci si propone di costituire, parte già con dei laboratori (INAF, DIEE) dotati di strumentazione avanzata e di personale competente che necessita solo di alcune integrazioni e dell'organizzazione ed offerta dei servizi alle aziende. Tutte le aziende partecipanti al progetto e tutte quelle che si vorranno aggiungere potranno beneficiare di consulenze e servizi avanzati che gli permetteranno di realizzare in tempi brevi e con le soluzioni tecnologiche allo stato dell'arte i prototipi dimostratori delle loro idee e dei loro progetti di innovazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 386.787,50
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 201.082,18
- Risorse da spendere: € 185.705,32

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse I](#) [4]

Azione:

[Azione 1.1.4](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Selargius](#) [8]

Attuatore:

[Sardegna Ricerche](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 386.787,50

Risorse impegnate:

€ 386.787,50

Risorse spese:

€ 201.082,18

Economie ammesse:

€0,00

Tempistica del progetto

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di](#)

[San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

- [Asse VIII](#) [27]

- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [7])



[30]

[ICCOLHONT SRL](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [7])



[34]

[SarduPro S.r.l.](#) [34]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022