

Rifunzionalizzazione del Teatro Lirico di Cagliari e dell'area prospiciente, Piazza Nazzari e il Parco della Musica - Completamento dell'Auditorium del Conservatorio di Cagliari Pierluigi da Palestrina

Rifunzionalizzazione del Teatro Lirico di Cagliari e dell'area prospiciente, Piazza Nazzari e il Parco della Musica - Completamento dell'Auditorium del Conservatorio di Cagliari Pierluigi da Palestrina

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 128.994,58
- Risorse da impegnare: € 21.005,42
- Risorse spese: € 10.258,89
- Risorse da spendere: € 139.741,11

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Salvaguardia](#) [4]

Azione:

[Azione - Rifunionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Attuatore:

[Città metropolitana di Cagliari \(ex Provincia di Cagliari\)](#) [10]

Dati aggiornati il:

28/06/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 150.000,00

Risorse impegnate:

€ 128.994,58

Risorse spese:

€ 10.258,89

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]


- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [27]

[POR FESR 2014-2020](#) [28]

- [ASSE VIII](#) [29]
- [Azione 8.1.1](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])



[31]

[ICOOLHUNT SRL](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [32]
- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Pula](#) [34] ([CA](#) [8])



[35]

[SarduPro S.r.l.](#) [35]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [32]
- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022