

Ristrutturazione del secondo livello del fabbricato ex mensa operai nella frazione di Ingurtosu per la realizzazione di una sede dell'organismo di gestione dei SIC Is Arenas s'aqua e S'Ollastru e da Piscina s a riu Scivu

Ristrutturazione del secondo livello del fabbricato ex mensa operai nella frazione di Ingurtosu per la realizzazione di una sede dell'organismo di gestione dei SIC Is Arenas s'aqua e S'Ollastru e da Piscina s a riu Scivu

□

L'intervento ha consentito la ristrutturazione del secondo livello della "Ex mensa operai", nella frazione di Ingurtosu, sede dell'organismo di gestione del Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Is Arenas s'aqua - S'Ollastru - rio Scivu". Il restauro ha ridefinito gli spazi interni, conservando le priorità distributive e costruttive del suo primordiale impianto. L'intervento, inserito nei progetti di recupero e valorizzazione delle aree di rilievo ambientale-paesaggistico e storico-culturale ha consentito la riqualificazione di un importante immobile storico.

Dati finanziari



[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 110.046,16
- Risorse da impegnare: € 1.503,84

- Risorse spese: € 110.043,96
- Risorse da spendere: € 1.506,04

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Arbus](#) [8]

Indirizzo:

Arbus,

Attuatore:

[Comune di Arbus](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 111.550,00

Risorse impegnate:

€ 110.046,16

Risorse spese:

€ 110.043,96

Economie ammesse:

€1.506,04

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
20/03/2013
Data fine effettiva:
20/03/2013
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
24/05/2014
Data fine effettiva:
07/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
16/12/2015
Data fine effettiva:
16/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2” \[24\]](#)


[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VI \[26\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[27\]](#)

Comune:

[Villacidro \[28\]](#) ([VS \[7\]](#))



[29]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci” \[29\]](#)


[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VI \[26\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[27\]](#)

Comune:

[San Gavino Monreale \[30\]](#) ([VS \[7\]](#))



[31]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri \[31\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse IV \[32\]](#)

- [Azione 4.1.1 \[33\]](#)

Comune:

[Sanluri \[34\]](#) ([VS \[7\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

