

Emergenza SARS-CoV-2- Interventi nell'area ICT delle Aziende del SSR a supporto del contenimento della pandemia da COVID- 19 in Sardegna Quota AREUS

Emergenza SARS-CoV-2- Interventi nell'area ICT delle Aziende del SSR a supporto del contenimento della pandemia da COVID- 19 in Sardegna Quota AREUS

□

[1]

L'operazione consiste nell'adozione di azioni e sistemi in ambito ICT a supporto della continuità delle cure e dell'assistenza sanitaria ai cittadini della Sardegna nel contesto pandemico, attraverso il potenziamento delle capacità di risposta e di resilienza del SSR e delle sue risorse informative e gestionali, l'integrazione dei processi di cura nelle reti ospedaliere e territoriali e la garanzia della continuità assistenziale con strumenti innovativi anche di e-health.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 723.195,51
- Risorse da impegnare: € 334.120,59

- Risorse spese: € 543.610,14
- Risorse da spendere: € 513.705,96

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse II](#) [4]

Azione:

[Azione 2.2.2](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Attuatore:

[Azienda Regionale dell'Emergenza-Urgenza della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

27/03/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.057.316,10

Risorse impegnate:

€ 723.195,51

Risorse spese:

€ 543.610,14

Economie ammesse:

€0,00

Tempistica del progetto

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di](#)

[San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macrozion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[30]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.1.1.a](#) [28]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]



[31]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE I](#) [27]

- [LdA 1.2.1.c](#) [32]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [29]

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022